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ZAŁACZNIK NR ____DO SWZ 

ZP.272.__.2021 
UMOWA NR  

 
Zawarta w dniu …………………………... roku, pomiędzy: 
Gminą Ziębice, REGON 890718478, NIP 8871635214 z siedzibą: 57 – 220 Ziębice, ul. Przemysłowa 
10, reprezentowaną przez: 
______________________ 
przy kontrasygnacie _______________, 
zwaną dalej Zamawiającym, 
a  
_____________________, REGON: __________NIP: ___________, z siedzibą: _______________________, 
reprezentowaną przez: 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
Zważywszy, że Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy  
z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z 
późn.zm.), w przedmiocie:  

 
„BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W ZIEBICACH” 

 
dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają co następuje: 

 
§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Ilekroć w niniejszej umowie użyto skrótów należy przez to rozumieć: 
1) KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z 

późn. zm.); 
2) PrBud – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351); 
3) Ustawa Pzp - ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.); 
4) SWZ – Specyfikacja warunków zamówienia; 
5) Dokumentacja projektowa – Projekt budowlany, projekt budowlany - zamienny, 

projekty wykonawcze, przedmiary, inne dokumenty które zamawiający oznaczył jako 
dokumentację projektową w SWZ. 

6) STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 
7) Dotacja – wszelkie środki finansowe pozyskane przez Zamawiającego ze źródeł 

zewnętrznych na realizację przedmiotu umowy.  
2. Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 

1) Kwartał – ¼ roku kalendarzowego, trwa trzy miesiące. Rozróżnia się cztery kwartały: 
a) I kwartał – styczeń-marzec, 
b) II kwartał – kwiecień-czerwiec, 
c) III kwartał – lipiec-wrzesień,  
d) IV kwartał – październik-grudzień.  

2) Dni robocze — dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy. 

3 Interpretacje, stosowanie przepisów 
1) Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
2) Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia  

w liczbie mnogiej i odwrotnie, chyba że z określonego uregulowania wynika wyraźnie 
coś innego. 

3) Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w szczególności dokumenty 
wymienione w ust. 3 pkt 4 lit. b -h. 
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4) Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą 
kolejnością: 
a) Umowa; 
b) Projekt budowlany - zamienny; 
c) Projekt budowlany; 
d) Projekty wykonawcze; 
e) STWiORB; 
f) Przedmiary; 
g) SWZ (w zakresie nieujętym wyżej); 
h) Oferta Wykonawcy. 

5) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami,  
o których mowa w ust. 3 pkt 4 lit. b -h Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie 
przekazać informację na piśmie występującemu o wyjaśnienie rozbieżności,  
z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności tych 
dokumentów. 

6) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą 
sporządzane w języku polskim. 

7) Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, 
tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie  
z przepisami KC. 

8) Umowa wchodzi w życie z datą wskazaną w niej jako datą jej zawarcia i od tej daty 
liczone są terminy wyraźnie tak wskazane.  

9) W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
prawa polskiego, w szczególności:  
a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1129 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) o ile przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych nie stanowią inaczej; 

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351), 
nazywana w umowie „PrBud”. 

4. Sposób komunikowania się Stron. 
1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, 

przekazywanie informacji, wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane w 
formie pisemnej i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane 
pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, lub w formie elektronicznej 
na podane przez Strony adresy: 
Zamawiający:  
adres ………………………………………………..……………………….……………  
e-mail ………………………………………………..……………………….…………… 
Wykonawca:  
adres ………………………………………………..……………………….……………  
e-mail ………………………………………………..……………………….…………… 

2) Za termin otrzymania informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 1 przyjmuje się termin  
ich doręczenia.  
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5. Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenia zamówienia.  
1) Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład 

Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy  
i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

2) Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania  
i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów 
wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach 
potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie  
to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.  

3) W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji  
lub rękojmi za Wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub 
części robót wynikających z Umowy jak też dochodzenia roszczeń z rękojmi za Wady 
lub gwarancji od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

4) W przypadku, gdy Wykonawcą jest podmiot wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia publicznego, poszczególne roboty budowlane zostaną zrealizowane przez 
Wykonawcę wskazanego w oświadczeniu złożonym przez Wykonawcę na podstawie  
art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani  
są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu 
należytej realizacji zamówienia w szczególności strony zobowiązują się do wzajemnego 
informowania się o przebiegu realizacji umowy, zgłaszania wątpliwości i problemów, a także 
reagowaniu i podejmowaniu decyzji, niezbędnych dla prawidłowej realizacji zobowiązania. 

 
§ 2. Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować inwestycję pn: „Budowa 
hali widowiskowo-sportowej w Ziębicach” polegającą na budowie i uzyskaniu pozwolenia 
na użytkowanie.  

2. Lokalizacja inwestycji: działka nr ewidencyjny 516, 500/27, 251/1 obręb Wschód 0002, 
działka nr ewidencyjny 400 obręb Zachód 0001 w Ziębicach. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane z należytą starannością zgodnie z 
SWZ, dokumentacją projektową, STWiORB, ofertą Wykonawcy oraz niniejszą umową a także 
zgodnie z normami i aktualnymi warunkami technicznymi odbioru robót w budownictwie, 
zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego w 
szczególności przepisami PrBud, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) i wydanymi do tych ustaw aktami wykonawczymi. 
 

§ 3. Terminy realizacji 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 29 grudnia 2023 roku. 
2. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień, zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru końcowego robót.  
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy dla realizacji przedmiotu Umowy  

w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 
4. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po protokolarnym 

przejęciu Terenu budowy przez Wykonawcę, Kierownika budowy i Kierowników robót,  
o których mowa w §9 ust. 1. 

 
§ 4. Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych  
w Umowie. 

2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy po 1 (jednym) 
egzemplarzu Dokumentacji projektowej i STWiORB i Dziennika Budowy.  

3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być 
wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian Dokumentacji 
projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem ust. 
5.  
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5. Jeśli konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest następstwem 
okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w tym z uwagi na nienależyte 
wykonywanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę czy działania lub zaniechania jego 
podwykonawców, koszty zmiany Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac 
(robót) obciążają Wykonawcę.  

6. Przed rozpoczęciem robót, Zamawiający powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz 
projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji robót z projektem o planowanym 
Terminie rozpoczęcia robót.  

7. Zamawiający jest także zobowiązany do: 
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, 
2) protokolarnego przekazania Terenu budowy,  
3) przekazania Wykonawcy, dokumentacji projektowej oraz STWiORB w wersji 

papierowej po jednym egzemplarzu oraz Dziennika budowy w dniu protokolarnego 
przekazania Terenu budowy, 

4) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych. 
5) pełnomocnictwa do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie 

obiektu budowlanego.  
8. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, 

Zamawiającego obciążają koszty uszkodzeń powstałych w obiekcie, którego dotyczy 
przedmiot Umowy, oprócz kosztów uszkodzeń spowodowanych: 
1) wadą tkwiącą w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, na dzień odbioru 

końcowego całości robót;  
2) czynnościami za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

 
§ 5. Zarządzanie realizacją Umowy 

1. Zamawiający wyznaczy Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
2. Zamawiający wyznaczy do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu 

Zamawiającego Koordynatora, Zamawiający wyznacza Pana/Panią …………………………… tel. 
……… adres email hala@ziebice.pl  (Koordynator). 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót 
realizowanych na podstawie Umowy kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z 
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z 
Dokumentacją projektową i STWiORB i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w 
rozumieniu PrBud. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając w szczególności 
polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy w granicach 
udzielonego mu upoważnienia na podstawie zawartej z nim odrębnej umowy. Wykonawca 
ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 5 dni roboczych zastrzeżenia do 
decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia Wykonawcy do decyzji i 
poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego będą podlegały rozstrzygnięciu przez 
Zamawiającego.  

5. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność 
zmiany Dokumentacji projektowej lub mające wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy 
wymagają uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

6. Zamawiający ma prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz Koordynatora. 

7. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę.  
8. Zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Koordynatora nie 

stanowi zmiany Umowy.  
 

§ 6. Narady koordynacyjne 

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych. 
2. Ustala się następującą częstotliwość narad koordynacyjnych: minimum 1 (jeden) raz w 

miesiącu. 
3. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo 
nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

mailto:hala@ziebice.pl
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4. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w 
naradach koordynacyjnych. 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z pięciodniowym wyprzedzeniem uczestników 
narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej 
protokołowanie, a kopie protokołu z ustaleniami, uwagami i terminami przekazuje 
wszystkim uczestnikom narady. 

 
§ 7. Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni licząc od dnia podpisania umowy przedłożyć: 
1) kosztorys sporządzony metodą szczegółową zgodny z ofertą zawierający w 

szczególności: 
a) liczbę porządkową, 
b) podstawę obliczenia, 
c) opis nakładów, 
d) jednostki miary, 
e) ilość nakładów, 
f) koszt jednostkowy nakładu, 
g) koszt robocizny, 
h) koszt materiałów, 
i) koszt sprzętu, 
j) sumę kosztów bezpośrednich, 
k) sumę kosztów z narzutami, 
l) cenę jednostkową, 
m) podsumowanie, 

2) harmonogram rzeczowo-finansowy o którym mowa w § 14 ust. 1. 
2. Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do następujących czynności określonych 

szczegółowo w postanowieniach Umowy: 
1) przechowywania dokumentów lub innych dowodów (np. opakowań), świadczących o 

użyciu materiałów należytej jakości, 
2) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej 

budowy, 
3) wskazania Kierownika budowy i Kierowników robót, posiadających niezbędne 

uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud oraz postanowieniami SWZ; 
4) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 

Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 
5) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i 

kontroli spełniających wymagania postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB 
oraz SWZ, 

6) umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, 

7) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w 
tych odbiorach, 

8) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub 
ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji, 

9) utrzymywania porządku na Terenie budowy oraz miejsc wjazdu na teren budowy, 
10) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem 

do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa lub postanowieniami Umowy, 
11) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę  

i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności do 
wykonania Umowy,  

12) zapewnienia, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły na Terenie budowy 
oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały, 

13) przestrzegania regulacji prawnych dot. podwykonawców w tym do zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 
Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy, 
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14) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót 
budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym 
celu przyjąć, 

15) ubezpieczenia budowy. 
3. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

1) Dziennik budowy, 
2) Szczegółowe rozliczenie robót, 
3) Protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi, 
4) Pozostałe dokumenty budowy, zgodnie z PrBud. i STWiORB, 
5) Informacji o wytwarzanych odpadach. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu do akceptacji i przechowywanie po 
zaakceptowaniu: 
1) Projektu organizacji robót, 
2) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji, 
3) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) Programu zapewnienia jakości, 
5) Dokumentacji powykonawczej. 

5. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom Wykonawca 
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i 
usuwania ewentualnych Wad. 

6. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę 
obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody powstałej w obiekcie, którego 
dotyczy przedmiot Umowy i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, a 
spowodowanej: 
1) Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, 

którego dotyczy przedmiot Umowy na dzień odbioru końcowego całości robót, 
2) Czynnościami, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

7. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego infrastruktury 
drogowej, zniszczonej podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które 
ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy. 

8. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

9. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz  
z postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych 
Odbiorom częściowym. 

10. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w 
trakcie realizacji przedmiotu Umowy.  

11. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w 
wersji papierowej i elektronicznej zapisanej jako plik .pdf po 1 kpl., w terminie nie dłuższym 
niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego.  

 
§ 8. Potencjał Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne 
oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w 
zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że ma wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 
budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 
wykonanie przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca powołał się/nie powołał się na potencjał innego podmiotu na podstawie art. 118 
ust. 1 ustawy Pzp. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
(podać dane podmiotu udostępniającego zasoby) 

 
 § 9. Kierownik budowy i Kierownicy robót 

1. Wykonawca wyznacza: 
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1) P. ………………………………. jako Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń. 

2) P. ………………………………. jako Kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej.  

3) P. ………………………………. jako Kierownika robót w specjalności inżynieryjnej drogowej.  

4) P. ………………………………. jako Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych. 

5) P. ………………………………. jako Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

6) P. ………………………………. jako Kierownika robót w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nie później niż w ciągu 7 dni od daty zawarcia 
umowy dokumentów osób wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi, o których 
to osobach mowa w ust.1 Umowy: 
1) oświadczenia o przyjęciu obowiązków Kierownika budowy i oświadczeń o przyjęciu 

obowiązków kierownika robót, dokumentów potwierdzających uprawnienia 
budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie  

2) aktualnego zaświadczenia potwierdzającego wpis na listę członków właściwej Izby 
Samorządu Zawodowego lub dokumenty, które potwierdzają odpowiednie kwalifikacje 
i zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych z kopią 
dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane. 

3. Niezłożenie któregokolwiek z dokumentów, o którym mowa w ust. 2 w odniesieniu  
do którejkolwiek z osób wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi, o których 
mowa w ust. 1., w terminie określonym w ust. 2, skutkować będzie odmową przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do czasu złożenia przez Wykonawcę tego dokumentu oraz 
naliczeniem kar umownych w wysokości: 
1) 1 000 zł za każdy dzień zwłoki, jeżeli dokument ten dotyczy kierownika budowy,  

o którym mowa w ust. 1 pkt 1,  
2) 500 zł za każdy dzień zwłoki, jeżeli dokument ten dotyczy kierowników robót,  

o których mowa w ust. 1 pkt 2 -6,  
- przy czym, jeżeli zwłoka w przedłożeniu któregokolwiek z dokumentów przekroczy okres 
30 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn zawinionych przez 
Wykonawcę i żądać zapłaty kar umownych, o których mowa w § 38 ust. 1 pkt 3. Zamawiający 
ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od upływu ostatniego dnia 30 dniowego 
terminu przekroczenia dostarczenia dokumentów.  

4. Skutki przekroczenia terminu przekazania Terenu budowy z przyczyn, o których mowa w 
ust. 3 obciążają wyłącznie Wykonawcę, w szczególności nie będzie to stanowiło podstawy do 
przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.  

5. Kierownik budowy ma obowiązek stałego przebywania na Terenie budowy w trakcie 
wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy. Kierownicy robót mają 
obowiązek stałego przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania branżowych 
robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

6. Zmiana którejkolwiek z osób wymienionych w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu 
Niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i 
doświadczenie nowej osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SWZ. 
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innej osoby niż 
wskazana w ust. 1 bez uzyskania wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, stanowi podstawę 
do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy zgodnie z 
postanowieniami § 34 ust. 1. 

7. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio ust. 2. 
8. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian,  

o których mowa w ust. 7 nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowanym 
skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i 
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie 
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jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy 
wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po 
stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia Terminu wykonania 
przedmiotu Umowy.  

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do 
wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu 
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 
1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 
2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 
3) nie stosuje się do postanowień Umowy, 
4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w 

szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 
10. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o której mowa w ust. 9, Wykonawca 

poinformuje zamawiającego o podjętych działaniach i ustosunkuje się do stanowiska 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

§ 10. Podwykonawcy – zasady ogólne 

1. Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie /z udziałem Podwykonawców  
1) ………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać zakres i rodzaj zamówienia w przypadku powierzenia 
części zamówienia Podwykonawcom zgodnie ze złożonym oświadczeniem w formularzu 

ofertowym) 
2) Wykaz podwykonawców stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

2. W pozostałym zakresie Wykonawca wykona przedmiot Umowy własnymi siłami. 
3. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znani 

podwykonawcy, podaje nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców 
zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia 
zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji , o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na 
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację robót budowlanych lub usług. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp. w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany 
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 
ustawy Pzp. stosuje się odpowiednio. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami lub 
dalszymi podwykonawcami bez zachowania postanowień wynikających z niniejszej umowy, 
zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód wyrządzonych 
przez swoich Podwykonawców Zamawiającemu lub osobom trzecim.  

8. Wykonawca zobowiązany jest załączyć niniejszą Umowę do umowy zawieranej  
z podwykonawcą.   

9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy  
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy,  
od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego, 

3) ustalających termin wykonania robót wykraczający poza termin wykonania niniejszej 
umowy, 
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4) określających rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiających rozliczenie tych robót 
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą na podstawie niniejszej Umowy, 

5) sprzecznych z zapisami art. 463 ustawy Pzp, 
6) które nie spełniają wymagań określonych w dokumentach niniejszego zamówienia,  

w tym w niniejszej umowie. 
10. Umowa z Podwykonawcą lub z dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, 

iż: 
1) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 
określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

2) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane 
przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji 
przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie 
następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 
takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą  
i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w 
Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie 
Wykonawcy, 

12. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa  
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

13. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

14. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub 
usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

 
§ 11. Podwykonawcy – zawieranie umów o podwykonawstwo  

 
1. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 

przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić 
wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

2. Jeżeli Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie współpracować z Podwykonawcami, 
będą miały zastosowanie niżej wymienione postanowienia: 
1) umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami musi być 

zawarta w formie pisemnej; 
2) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy; 

3) projekt umowy/ umowa o roboty budowlane musi wyraźnie wskazać zakres tych 
robót, zawierać warunki odbioru robót oraz postanowienia dotyczące stwierdzenia w 
trakcie odbioru wad lub usterek.  
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4) projekt umowy/umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień 
kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 
postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 
mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą; 

5) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie 
przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez 
podwykonawcę; 

6) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 
rachunku; 

7) Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane w przypadku gdy projekt umowy: 
a) nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 6; 
c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2 pkt 4; 

8) niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2 pkt 7 do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o 
którym mowa w ust. 2 pkt. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego, 

9) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

10) Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 7, 

11) niezgłoszenie sprzeciwu o którym mowa w ust. 2 pkt 10 do przedłożonej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
w ust. 2 pkt 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego, 

12) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 
wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia jako 
niepodlegający temu obowiązkowi, wyłączenie o którym mowa nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł; 

13) W przypadku, o którym mowa w pkt. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również 
wykonawcy. 

14) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 12 , jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 3 dni pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej, 

15) postanowienia ust. 2 pkt 1-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 
podwykonawstwo.  

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek pisemnie 
poinformować Zamawiającego o zmianie lub rezygnacji z Podwykonawcy.  

4. Umowa o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą winna zawierać 
postanowienia dotyczące wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 
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§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. 
zm.). 

5. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i 
ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na 
język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie umowy na język 
polski. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy  
o podwykonawstwo dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

7. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z 
którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, 
lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową 
wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym wyżej w tym paragrafie. 

  
§12. Wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę (lub podwykonawcę/ów) na 

podstawie umowy o pracę osób określonych czynności w zakresie  
realizacji przedmiotu umowy 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności polegające na: 
……………………………..– prace wykonywane przez tzw. pracowników fizycznych. 

2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie nie krótszym niż 3 dni robocze wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) Oświadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, rodzaj umowy o 
pracę i wymiaru etatu, datę zawarcia umowy oraz podpis pracownika; 

2) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób które wykonują czynności o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w ust. 
1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy; 

3) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie o którym mowa w pkt. 1 (wraz z 
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w 
szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 
pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

 
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają 
anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane w skrócie RODO 
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4) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę  
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Imię i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania świadczenia.  

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, dokumentów o których mowa w ust. 2 w wyznaczonym 
odpowiednio w terminie określonym niniejszą umową lub wskazanym przez Zamawiającego, 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako niewypełnienie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności, o 
których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy 
Pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych 
oraz przepisów o ochronie danych osobowych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy będą posiadać odpowiednie kwalifikacje, 
uprawnienia i umiejętności w zakresie wykonywanych czynności. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący czynności wskazane w SWZ będą 
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im 
obowiązków. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Pracownikom odzieży ochronnej, odzieży 
roboczej i środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP. 

 
§ 13. Obsługa geodezyjna 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w 
terenie wszystkich robót.  

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) 
wraz z wydanymi do niej aktami wykonawczymi. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące 
rejestrowania czynności geodezyjnych. 

4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia 
obiektów budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz 
skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

5. Wykonawca jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów geodezyjnych na Terenie 
Budowy na żądanie Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz 
udostępniać wykonane pomiary geodezyjne.  

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w 
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 
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7. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji 
powykonawczej we właściwym miejscowo ośrodku dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej. 

 
§ 14. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

1. W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo–finansowy, zgodnie z którym 
będzie realizowany przedmiot Umowy.  

2. W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w ust. 1, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto, o którym mowa w 
§ 28 ust. 1 pkt 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji 
papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej (plik .xls) w układzie uzgodnionym z 
Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być 
sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie 
poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych z zastrzeżeniem ust. 5.  

4. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo–
finansowego na Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakości robót budowlanych 
będących przedmiotem Umowy. 

5. Harmonogram rzeczowo–finansowy będzie sporządzony z podziałem na działy, grupy robót 
ujęte w elementach scalonych kosztorysu, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 opracowany na 
podstawie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, poprzez odniesienie 
do technologii wykonania, specyfikacji i zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów 
osobowych niezbędnych do wykonania robót oraz będzie zawierał harmonogram płatności 
jako sumę należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w danym okresie 
rozliczeniowym. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych 
asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn 
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno–zimowo–wiosennego 
oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy i 
zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy, zapewniające realizację 
przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 umowy. 

6. Harmonogram rzeczowo–finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  
1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy;  
2) szacowanie przerobu i płatności (netto) w układzie kwartalnym, rozłożone zgodnie  

z planowanymi limitami rocznymi określonymi w § 28 umowy ust. 1 pkt 2) na cały czas 
trwania Umowy. 

7. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 10 dni roboczych 
od daty przedłożenia Harmonogramu rzeczowo - finansowego do zatwierdzenia lub w tym 
terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne 
opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.  

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo-
finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia 
Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 3 dni 
roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  

9. Zamawiający zatwierdzi poprawiony harmonogram rzeczowo finansowy, który uwzględnia 
uwagi Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych lub wniesie dalsze uwagi zgodnie z ust. 7. 

10. W przypadku nieuwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie 
określonym w ust. 8, lub gdy przedłożony Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie w 
ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 0,005% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu rzeczowo-
finansowego przez Zamawiającego.  

11. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo–finansowy od dnia jego 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
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12. Harmonogram rzeczowo–finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron 
Umowy o ile nie narusza postanowień umowy.  

13. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo–finansowego, w 
szczególności, gdy Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie się niespójny z faktycznym 
postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Zamawiający 
powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z 
wymaganiami określonymi Umową a złożenie takiego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż 
w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt 
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo- finansowego i przedstawi go Zamawiającemu 
do zatwierdzenia. Jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania 
projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego uwag, 
przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony. 

14. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo–finansowy zastępuje dotychczasowy 
Harmonogram rzeczowo–finansowy i jest wiążący dla Stron. 

15. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SWZ, 
dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z 
postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia 
poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi 
Zamawiającego oraz postanowienia Umowy. 

16. W przypadku nieuwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego do aktualizacji 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w ust. 15, lub gdy 
przedłożona aktualizacja Harmonogramu rzeczowo-finansowego będzie w ocenie 
Zamawiającego niezgodna z Umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 0,005% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-
finansowego przez Zamawiającego.  

17. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie 
zagrażał Terminowi wykonania przedmiotu umowy lub określonemu terminowi zakończenia 
etapu robót, Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu 
określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.  

18. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 
poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów 
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w 
terminach określonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 
Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

19. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót 
lub określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, 
Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Zamawiającego o przedłużenie Terminu 
zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót i do zwrotu poniesionych kosztów. 

20. Niezależnie od uprawnień Inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z PrBud, 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy 
wykonywanie robót budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: 
1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w 

sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i 
zdrowia osób znajdujących się na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w 
wyznaczonym terminie, przy czym skutki wynikłe z powodu takiego wstrzymania 
obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości 
robót, z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z 
wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel 
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Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo – 
finansowym, 

3) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź 
spowodować niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub z 
pozwoleniem na budowę. 

21. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia 
Stron do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub 
zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych.  

 
§ 15. Siła wyższa 

1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu 
działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie 
powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  

2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających 
kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie 
wstrzyma roboty a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego 
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Zamawiający przez siłę wyższą rozumie okoliczności, o których mowa w § 33 ust. 6 pkt 10. 
 

§ 16. Procedury bezpieczeństwa 

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 
przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 
wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami PrBud i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz 
planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 
dni robocze przed datą rozpoczęcia robót. 

 
§ 17. Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia 
poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, umowę lub 
umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją 
Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 
1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 

wynagrodzenie brutto o którym mowa w § 28 ust. 1 pkt 1; 
2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby 
trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w 
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także 
szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z 
wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na 
kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 15.000.000,00 zł,  

2. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, 
pokrywa w całości Wykonawca. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, wraz z 
potwierdzeniem zapłaty składek wymaganych na dzień ich zapłaty, nie później niż do dnia 
przekazania Terenu budowy.  

4. W trakcie trwania niniejszej Umowy w przypadku, gdy składka polisy o której mowa w ust. 3 
jest płatna w ratach Wykonawca jest obowiązany przedstawić dowód zapłaty za kolejną ratę, 

5. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1500,00 zł za każdy dzień 
zwłoki, za brak dokumentów o których mowa w ust. 3 i 4. 
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6. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1-3, przedstawiając Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię 
umowy i polisy ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem zapłaty składki wymaganych na dzień 
zapłaty, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.  

7. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami 
określonymi w ust. 1-3 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu 
ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający w imieniu i na rzecz 
Wykonawcy oraz na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym  
w ust. 1-3, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury 
wystawionej przez Wykonawcę.  

8. W sytuacjach określonych w ust. 7, w związku z którymi Zamawiający zobowiązany był  
do dokonania Ubezpieczenia na własny koszt, ma on prawo do naliczenia wobec Wykonawcy 
kary umownej w wysokości 15000,00 zł za dokonanie ubezpieczenia przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 
§ 18. Utrzymanie Terenu budowy 

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany  
do zagospodarowania Terenu budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz 

utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym 
ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, 

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy 
przez osoby nieuprawnione, 

3) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy, 
4) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej 

do celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

osobom upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu 
budowy. 

4. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, 
aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach.  

5. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w 
stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia 
pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz 
usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy. 

6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze 
wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków 
sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z 
prowadzenia robót budowlanych.  

7. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren 
budowy i przekazać go w należytym stanie Zamawiającemu najpóźniej do dnia Odbioru 
końcowego robót. 

8. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w ust. 5, 
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe 
doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku niedostosowania się do 
tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 10 dni 
roboczych skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, 
Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do 
należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę bez konieczności uzyskania 
upoważnienia właściwego sądu powszechnego do wykonania czynności na koszt dłużnika 
(wykonanie zastępcze).  
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§ 19. Organizacja ruchu  
1. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu 
robót. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca 
prowadzonych robót w istniejącym pasie drogowym i wykonanych objazdach oraz za ich 
utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót. 

 
§ 20. Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich 

1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i 
obiektów inżynierskich prowadzących na Teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą 
spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub 
Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń 
obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na Teren budowy i z Terenu 
budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych  
z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi 
pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg  lub obiektów inżynierskich. 

 
§ 21. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie 
przewidziane Dokumentacją projektową, a utrudniające lub uniemożliwiające wykonanie 
robót w pewnym zakresie, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego  
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą 
mieć wpływ w szczególności na Termin wykonania przedmiotu umowy.  

3. Nie później niż w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 lub 
przekazania informacji, której mowa w ust. 2, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę 
ich wpływu na Termin wykonania przedmiotu umowy lub inne okoliczności które mają 
wpływ na realizacje umowy.  

4. Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji 
propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu zdarzenia lub okoliczności, o  
których mowa w niniejszym paragrafie, na wykonanie Umowy.  

5. Jeśli wystąpienie szczególnych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, które nie powstały z winy 
Wykonawcy i nie są skutkiem działania Siły wyższej, powoduje zwłokę w wykonaniu Umowy 
skutkujące brakiem możliwości dotrzymania Terminu zakończenia robót przewidzianych dla 
danego etapu robót lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawcę dodatkowych kosztów, 
Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Terminu wykonania przedmiotu umowy i do 
zwrotu Kosztów poniesionych wskutek zaistnienia tych okoliczności. 

 
§ 22. Wykopaliska archeologiczne 

1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne 
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną 
wartość, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa. 

2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne 
czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy 
organ państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego 
dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego 
trybu postępowania. 

4. Jeśli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje 
konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub zwłokę w realizacji robót, Wykonawcy 
przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez 
Zamawiającego i uprawnienie do przedłużenia Terminu wykonania przedmiotu umowy.  
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§ 23. Ochrona środowiska 

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad 
jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na 
Terenie budowy i wokół Terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 
nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, 
substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc 
związanych z wykonywaniem robót budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót 
przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem. 

3. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – dalej ustawa o odpadach. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach 
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi 
odpadami.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub 
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i 
przepisach regulujących gospodarkę odpadami. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które 
mogą być dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów 
z zakresu ochrony środowiska lub przyrody, a jest to niemożliwe zobowiązany jest do zwrotu 
Zamawiającemu kwot, które ten uiścił z powyższego powodu. 

 
§ 24. Naprawa uszkodzeń 

1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez 
siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego 
robót, z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania.  

2. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w ust. 1, 
Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność 
robót i materiałów z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami,  
i obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Jeżeli uszkodzenia w materiałach lub robotach, o których mowa w ust. 2 powstały wskutek 
okoliczności stanowiących zgodnie z Umową ryzyko Zamawiającego, Wykonawca jest 
uprawniony do zwrotu poniesionych kosztów naprawy oraz wydłużenia Terminu 
wykonywania robót co najmniej o okres powstałej w ich wyniku zwłoki. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych 
do wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy; 
za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności 
Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.  

 
§ 25. Kontrola jakości 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych 
stanowiących przedmiot Umowy i Materiałów.  

2. Zasady zapewnienia jakości realizacji przedmiotu Umowy określa Program zapewnienia 
jakości. 

3. W terminie do 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje  
i przedłoży do zatwierdzenia przez Zamawiającego Program zapewnienia jakości. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez 
Wykonawcę Programu zapewnienia jakości. 

5. Wszystkie Materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny 
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie określonym w PrBud oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w 
Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.  

6. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie  
z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte 
do wykonania Umowy. Karta na materiały budowlane lub urządzenia złożona przez 
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Wykonawcę zostanie zaopiniowana w terminie 3 dni roboczych od dnia jej złożenia do 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy 
powinny w szczególności: 
1) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych oraz STWiORB, 
2) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia 

do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych 
krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

3) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
4) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu 

robót budowlanych, 
5) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji 

przedmiotu Umowy. 
8. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców Materiałów określonej Umową 

jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości Materiałów, przestrzegania warunków 
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia 
warunków dostaw Materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót 
określonych Umową. 

9. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz robót 
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w 
odrębnych przepisach oraz STWiORB. 

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  
1) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w ust. 7 

z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub  
2) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie 

spełniają wymagań STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania 
przedmiotu Umowy.  

11. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora 
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w 
terminie 15 dni roboczych, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby 
trzecie na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia właściwego sądu 
powszechnego do wykonania czynności na koszt dłużnika (wykonanie zastępcze) i potrącić 
poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

12. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość 
Materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w ust. 7, niezwłocznie zawiadomi o tym 
fakcie Wykonawcę i Zamawiającego.  

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy 
Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 7, po uzyskaniu 
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

14. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają odpowiednio Wykonawcę lub 
Zamawiającego, na zasadach określonych w ust. 21. 

15. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego Materiałów, które nie są zgodne z ust. 7, Inspektor nadzoru inwestorskiego 
może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie 
zaakceptowanymi Materiałami. 

16. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ 
upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym 
potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

17. Badania określone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakości 
robót Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt. 

18. Bieżące pomiary i badania Materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone w 
miejscu wyprodukowania Materiałów lub na Terenie budowy lub laboratorium. 
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19. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 
urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów i robót 
budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu 
zapewnienia jakości robót. 

20. Badania Materiałów mogą być przeprowadzone poza miejscem wyprodukowania i Terenem 
budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej lub laboratorium.  

21. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań 
dodatkowych, innych niż wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badań poza 
miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczących Materiałów lub robót 
budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości na koszt Wykonawcy.  

 
§ 26. Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie robót 

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót 
budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających 
Wykonawcę Wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor 
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę 
stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim terminie 
uwzględniającym czas niezbędny na usunięcie wad. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub 
Wad ponosi Wykonawca. 

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 
odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy 
dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiający 
może zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez 
konieczności uzyskania upoważnienia właściwego sądu powszechnego do wykonania 
czynności na koszt dłużnika (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym 
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. Skorzystanie z uprawnienia opisanego w zdaniu 
pierwszym, nie wymaga uzyskania przez Zamawiającego upoważnienia Sądu do zastępczego 
wykonania zobowiązania.  
 

 
§ 27. Odbiory 

1. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową przystępować do odbiorów 
robót i dokonywać:  
2) Odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 
3) Odbioru robót częściowych, 
4) odbioru końcowego całości robót, 
5) odbiorów gwarancyjnych, 
6) odbioru ostatecznego. 

2. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających dokonuje w imieniu Zamawiającego 
Inspektor nadzoru inwestorskiego poprzez wpis do dziennika budowy. 

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub 
która ulega zakryciu. 

4. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru 
inwestorskiego telefonicznie lub e-mail w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych po ich 
zakończeniu.  

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 
zanikających lub ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty 
zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót wpisem do Dziennika budowy. 

6. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru 
robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich 
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odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania 
robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

7. Odbiory częściowe dokonywane będą na wniosek Wykonawcy zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo - finansowym oraz rzeczywistym postępem prac, nie częściej niż raz w miesiącu. 

8. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru 
częściowego robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości 
do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego (drogą elektroniczną e-
mail) oraz przedkłada następujące dokumenty:  
1) dokumenty bądź inne dowody (np. opakowania) świadczące o użyciu materiałów 

należytej jakości; 
2) protokoły badań i sprawdzeń wymagane przepisami prawa, o ile są konieczne dla 

danego etapu robót; 
3) szczegółowe rozliczenie części robót  zgodne z kosztorysem, o którym mowa w § 7 ust. 

1 pkt 1; 
4) inne dokumenty jeśli są wymagane w Umowie. 

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego: 
1) sprawdza szczegółowe rozliczenie części robót i dokonuje ewentualnych korekt w ciągu 

5 dni roboczych od dnia jego otrzymania.  
2) przekazuje Zamawiającemu w ciągu 2 dni roboczych informację na temat 

zaakceptowanego rozliczenia części robót.  
10. Odbiór częściowy dokonany zostanie w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia 

gotowości do odbioru przez Wykonawcę na następujących zasadach: 
1) Odbioru częściowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych składających się na daną część na podstawie oświadczenia kierownika 
budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, 
potwierdzonych przez Zamawiającego, 

2) Odbiór częściowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru oraz w obecności 
przedstawicieli Wykonawcy. 

11. Potwierdzeniem dokonania odbioru częściowego będzie podpisany przez przedstawiciela 
Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru protokół odbioru częściowego oraz wpis w 
Dzienniku budowy.  

12. Protokół odbioru częściowego nie stanowi podstawy do zapłaty. Płatności następują zgodnie 
z  § 28. 

13. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w 
formie ustalonej w umowie i potwierdzeniem wpisu do Dziennika budowy w terminie 
umożliwiającym udział.  

14. Po zakończeniu całości robót budowlanych wykonawca powiadamia zamawiającego w 
formie pisemnej o gotowości do odbioru końcowego.  

15. Wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 14 o zgłoszenia Wykonawca ma obowiązek 
przekazania Zamawiającemu decyzji o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie oraz komplet 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru 
końcowego w szczególności: 
a w szczególności:  
1) Dziennika budowy,  
2) Zaświadczeń właściwych jednostek i organów;  
3) Dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, 
4) Wykazu zastosowanych materiałów z podaniem informacji zawartych w § 11 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966 z późn. zm.), 

5) Oświadczeń dotyczących wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w 
obiekcie budowlanym, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o wyrobach budowlanych (Dz.U z 2021 r. poz. 1213).  

6) Oświadczenia Wykonawcy o powiadomieniu Podwykonawców, przy udziale których 
wykonał przedmiot umowy; 
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7) Szczegółowego końcowego rozliczenia wynagrodzenia robót potwierdzone przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

8) Innych dokumentów wynikających z Prbud. 
16. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 

budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika 
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę zakończenia robót 
i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  

17. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy w tym kierownika budowy i kierowników robót. W 
uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy inne osoby w tym w 
szczególności rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

18. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 
udziale których wykonał przedmiot Umowy. 

19. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 10 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru .  

20. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 
będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu 
wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z 
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać 
Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub 
przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego 
upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.  

21. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru 
końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

22. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony 
uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie 
wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po 
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy- bez konieczności uzyskania 
upoważnienia właściwego sądu powszechnego do wykonania czynności na koszt dłużnika.  

23. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  

24. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są:  
a) co 12 miesięcy w Okresie Gwarancji, od daty podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 
b) na 60 dni przed upływem okresu rękojmi za wady i  
c) na 60 dni przed upływem okresu gwarancji jakości. 

25. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 
zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie co najmniej z 10 – dniowym wyprzedzeniem. 

26. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 
protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad 
gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

27. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych  
w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

28. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości  
w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 
ryzyko Wykonawcy - bez konieczności uzyskania upoważnienia właściwego sądu 
powszechnego do wykonania czynności na koszt dłużnika.  

29. Odbiór gwarancyjny będzie przeprowadzony w ciągu 15 dni roboczych przed upływem 
okresu gwarancji jakości i rękojmi. 
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30. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy. 

31. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym 
po usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru 
ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od 
tego, który z podanych okresów jest dłuższy).  

32. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie 
rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), 
w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę 
wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.  

33. Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji Protokół 
odbioru ostatecznego. 

34. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady,  
o których mowa w ust. 31, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą 
roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny. 
Zamawiający wyznacza kolejny termin Odbioru ostatecznego do upływu, którego 
Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady. 

35. Strony ustalają, że o dokonaniu odbioru jak też o innych ustaleniach będzie decydować treść 
protokołu a nie jego nazwa (tytuł). W związku z tym w razie wystąpienia wad tylko wyraźny 
zapis w treści protokołu o odbiorze pomimo takiej wady będzie traktowany jako odbiór ze 
wszystkimi tego konsekwencjami. 

 
§ 28. Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie. 
1) Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy, Strony 

ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………………… złotych brutto 
(słownie złotych: ………….), netto …………………(słownie złotych: ………….); 

2) Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w pkt 1 obejmuje wszystkie koszty 
związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową w zakresie robót jak i 
SWZ oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w tym 
ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących 
mieć wpływ na koszty. 

3) Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, 
łącznie z podatkiem od towarów i usług oraz opłaty celne i inne opłaty związane z 
wykonywaniem robót.  

4) Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 
pkt 1 niniejszego paragrafu. 

5) Należności za wykonane roboty budowlane będą wypłacane przez Zamawiającego na 
konto bankowe Wykonawcy ______________________________. 

2. Zasady i limity płatności. 
1) Płatności mogą być realizowane kwartalnie z zastrzeżeniem pkt 2  
2) Zamawiający ustala następujące zasady i limity płatności :  

a) w roku 2022 płatność nie przekroczy kwoty 6 .000.000,00 zł (słownie złotych: 
sześć milionów); 

b) w roku 2022 Wykonawca może doręczyć Zamawiającemu ostatnią fakturę nie 
później niż do dnia 30 października 2022 roku; 

c) w roku 2023 Wykonawca wystawi co najmniej dwie faktury z zastrzeżeniem  
lit. d – e, przy czym: 
− jedna faktura (częściowa) – na kwotę nie większą niż 4.700.000,00 zł 

(słownie złotych: cztery miliony siedemset tysięcy), 
− druga faktura  końcowa – na kwotę nie mniejszą niż 4.700.000,00 zł 

(słownie złotych: cztery miliony siedemset tysięcy), 
d) suma faktur, o których mowa w lit. c tiret pierwsze i drugie wyniesie nie mniej 

niż 9. 400.000,00 zł (słownie złotych: dziewięć milionów czterysta tysięcy). 
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e) w przypadku gdy odbiór końcowy zostanie dokonany w roku 2024 faktura  
o której mowa w lit. c tiret drugie zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru 
końcowego.  

3) Zamawiający informuje, że finansowanie przedmiotu umowy odbywać się będzie  
z udziałem dotacji. Wielkość limitu finansowego, o którym mowa w ust. 2  
w poszczególnych latach może ulec zmianie stosownie do wysokości środków 
zabezpieczonych w budżecie Zamawiającego. Wielkość środków zabezpieczonych w 
budżecie Zamawiającego w danym roku nie może być powodem jakichkolwiek roszczeń 
Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający będzie informował 
niezwłocznie Wykonawcę o ilości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na 
dany rok z uwzględnieniem dotacji. Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania 
w danym roku przyznanej dotacji, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej za 
utraconą dotację, do wykonania w danym roku. Zamawiający i Wykonawca są związani 
wysokością dotacji. W związku z powyższym Wykonawca może wystąpić o płatności 
częściowe tylko do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Zamawiającego. 
Wykonawca, który wykona roboty w zakresie innym niż wynika to z zakresu 
finansowania dotacji zarówno większej jak i mniejszej ponosi wobec Zamawiającego 
odpowiedzialność odszkodowawczą jeżeli z uwagi na powyższe Zamawiający utracił 
dofinansowanie z dotacji. Zamawiający będzie udzielał Wykonawcy informacji 
niezbędnych do wykonania powyższego obowiązku. 

4) Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z 
zasadami określonymi Umową w szczególności w pkt 3. 

5) Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie 
dokonywane na podstawie rachunków częściowych lub faktur częściowych oraz 
rachunku końcowego lub faktury końcowej. 

6) Wszystkie płatności za wykonane roboty budowlane będące przedmiotem Umowy są 
dokonywane za faktycznie wykonane roboty, potwierdzone protokołami odbioru robót 
na zasadach określonych Umową w szczególności w pkt 3, z zastrzeżeniem, że 
każdorazowo sporządzony protokół częściowy, o którym mowa w § 27 ust. 11 nie jest 
podstawą do zapłaty wynagrodzenia. 

7) Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy 
będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

3. Rozliczenie kwartalne. 
1) W celu dokonania rozliczenia kwartalnego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego do 15 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału którego dotyczy 
płatność  szczegółowe kwartalne rozliczenie wynagrodzenia, w którym będą 
wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone 
protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców. 

2) Szczegółowe kwartalne rozliczenie wynagrodzenia stanowi sumę odebranych robót 
potwierdzonych protokołami odbiorów częściowych oraz odpowiadających im cen 
ujętych w odpowiednich pozycjach kosztorysu, o którym mowa w §7 ust. 1 pkt 1.  

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza szczegółowe kwartalne rozliczenie  
wynagrodzenia z wykonanych robót i dokonuje ewentualnych korekt w ciągu 5 dni 
roboczych od dnia jego otrzymania.  

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciągu 2 dni roboczych po przekazaniu 
Wykonawcy potwierdzenia szczegółowego kwartalnego rozliczenia wynagrodzenia 
przekazuje Zamawiającemu informację na temat zaakceptowanego rozliczenia 
kwartalnego potwierdzającą należną Wykonawcy kwotę wynagrodzenia. 

5) Zamawiający potwierdza wykonanie robót, podpisując protokół odbioru częściowego, 
który stanowi podstawę do wystawienia faktury za zrealizowaną część zadania, z 
zastrzeżeniem ust. 5 pkt 1. 

6) Odbiory i rozliczenia częściowe co kwartał mogą ulec modyfikacji w zależności od 
potrzeb Zamawiającego w całości lub w części, w razie konieczności dokonania przez 
Zamawiającego rozliczeń w zakresie dotyczącym rozliczenia przez Zamawiającego 
finansowania zewnętrznego i w tym zakresie Zamawiający będzie informował 
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Wykonawcę o możliwości lub konieczności rozliczenia za inny okres a Wykonawca jest 
zobowiązany to wykonać.  

4. Rozliczenie końcowe. 
1) Z wnioskiem o odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego szczegółowe końcowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych 
wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą 
załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców. 

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartości wykonanych robót i 
potwierdza kwotę należną do zapłaty Wykonawcy, w ciągu 5 dni roboczych od daty 
otrzymania szczegółowego końcowego rozliczenia wynagrodzenia. 

3) Szczegółowe końcowe rozliczenie wynagrodzenia obejmuje roboty i należności z odbiorów 
i faktur częściowych oraz roboty i należności wykonane po ostatniej fakturze częściowej. 

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub 
uzupełnień szczegółowego końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w 
przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości. 

5) Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt. 4 oraz dokonuje 
korekt szczegółowego końcowego rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

6) Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do 
Protokołu odbioru końcowego.  

7) Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie rachunku lub faktury 
końcowej po zakończeniu i odbiorze końcowym inwestycji – bez wad istotnych. Podstawą 
do wystawienia rachunku lub faktury końcowej oprócz Protokołu odbioru końcowego jest 
ostateczna decyzja zezwalająca na użytkowanie budynku. 

5. Płatności 
1) Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury lub 
rachunku oraz potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego w szczegółowych rozliczeniach wynagrodzenia. 

2) Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne 
okresy rozliczeniowe, będą wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, 
o których mowa w pkt 1 przedstawiona Zmawiającemu wraz z: 
a) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych 

przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za 
wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, 

b) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze 
sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności 
oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z 
płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców. 

c) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych 
przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru 
częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców nie były 
jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami odpowiednio Wykonawcy, 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w tym zakresie. 

3) Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o 
których mowa w pkt 2 lit. a -c, a w przypadku, faktury VAT końcowej dokumentów, o 
których mowa w pkt 18 lit.  a-d Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku zaistnienia powyższych 
okoliczności upływ terminu płatności nie skutkuje nie dotrzymaniem przez 
Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek, bieg 
terminu płatności rozpoczyna się w takim przypadku z dniem dostarczenia 
zamawiającemu kompletu dokumentów o których mowa w zdaniu pierwszym.  

4) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, Zamawiający wstrzyma 
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wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej 
sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

5) Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o 
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 
wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z 
żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

6) Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 
zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz 
wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w 
terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.  

7) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa w pkt 6 
zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru 
robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo 
w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 
W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem 
podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

8) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 7, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

9) Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

10) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

12) Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.  

13) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy,  
o których mowa w pkt 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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14) Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z 
tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem 
wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia 
do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

15) Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 
uzasadnioną.  

16) Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona 
wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, 
wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach podanych w kosztorysie o którym 
mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 za wykonanie roboty pomiędzy cenami określonymi umową, 
Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na 
podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę 
należną na podstawie cen określonych Umową. 

17) W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania  
od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub 
faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego 
rachunku lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 
potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku 
zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

18) Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca 
dołączy: 
a) Oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym 

zafakturowaniu lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót 
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo; 

b) Oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym 
rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową;  

c) Dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom wynikające z faktur/rachunków potwierdzone za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę; 

d) W przypadku braku podwykonawców oświadczenie Wykonawcy o braku 
podwykonawców i dalszych Podwykonawców, 

19) Oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców podpisywane są przez osoby 
upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców. 

20) Dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak 
zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu 
wszystkich wymagalnych w okresie rozliczeniowym wynagrodzeń Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.  

21) Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień  
w przypadku wątpliwości dotyczących dowodów potwierdzających zapłatę Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom.  

6.  Wierzytelności. 
1) Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 

przekazu, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również 
korzyści wynikającej z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego pod rygorem nieważności.  

2) W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego  
o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w pkt 1, występuje podmiot 
reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym 
pełnomocnictwem. 

3) Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt 1 dopóki 
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich 
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Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 
wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.  

4) Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne oraz wymagają 
każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.  

7. Faktury elektroniczne.  
1) Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.), 
zamawiający ma obowiązek odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy elektronicznego 
fakturowania, jeżeli wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę  
za pośrednictwem tej platformy. 

2) Zamawiający posiada konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania – Gmina 
Ziębice. 

3) Zamawiający wyraża zgodę na wysyłanie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, tj: 
a) faktury korygującej; 
b) noty księgowej.  

4) Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem 
https://efaktura.gov.pl/ 
Dane brokera: Infinite IT Solutions Krajowy broker PEF dla Administracji Publicznej. 
Dane używane w dokumentach: 
Nazwa skrzynki: Gmina Ziębice  
Identyfikator podatkowy do VAT: 8871635214  
Adres: ul. Przemysłowa 10, 57 - 220 Ziębice  
Dane identyfikacyjne skrzynki: 
Typ numeru PEPPOL: NIP 
NUMER PEPPOL 8871635214 

5) Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) służy do przekazywania faktur  
i innych ustrukturyzowanych dokumentów między wykonawcami zamówień 
publicznych a instytucjami zamawiającymi. Usługi są świadczone równolegle przez 
dwóch Brokerów PEF. 

6) Wykonawca może wysłać ustrukturyzowaną fakturę elektroniczne, wykorzystując 
własne konto na platformie (jest to niezbędne do jego identyfikacji), chyba, ·że 
upoważni do wysłania inną osobę. Jeżeli ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną 
będzie wysyłać osoba upoważniona, w treści faktury niezbędne będzie zamieszczenie 
stosownej adnotacji o wykonawcy. 

7) Korzystanie z platformy jest bezpłatne. 
8) Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych przepisami 

o podatku od towarów i usług oraz danych zawierających: 
a) informacje dotyczące odbiorcy płatności; 
b) wskazanie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

9) W ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej, poza danymi określonymi w pkt 8, 
należy zamieścić inne dane, jeśli zostały wskazane w dokumentach zamówienia. 

10) Inny ustrukturyzowany dokument elektroniczny zawiera wskazanie umowy  
w sprawie zamówienia publicznego lub ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, 
których dotyczy. 

11) Szczegółowy sposób funkcjonowania platformy uregulowany został w dokumentacji 
warunków organizacyjno - technicznych udostępniania i korzystania z platformy 
(informacje publikowane na platformie). 

8.  split payment 
1) Za dzień spełnienia świadczenia uważa się datę obciążenia z tego tytułu rachunku 

bankowego Zamawiającego. 
2) Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. 

https://efaktura.gov.pl/
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3) Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 
bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia 
zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie 
wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem 
VAT (np. zapłata za odszkodowanie) a także za świadczenia zwolnione z podatku od 
towarów i usług.  

4) Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego 
płatności w systemie podzielonej płatności. 

5) Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 
fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie 
z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2021 r., 
poz. 2439) prowadzony jest rachunek VAT. 

6) Wykonawca, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem podatku 
od towarów i usług, a podczas obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, 
zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie oraz o 
wskazanie rachunku rozliczeniowego, na który ma wpływać wynagrodzenie, dla 
którego prowadzony jest rachunek VAT. 

7) Zapisy pkt 2-6 będą miały zastosowanie w zależności od złożonego oświadczenia 
Wykonawcy w Formularzu ofertowym co do podatku od towarów i usług.  

 
§ 29. Obowiązki Wykonawcy w zakresie korzystania z mediów 

1. Zamawiający umożliwi Wykonawcy odpłatne korzystanie z mediów z przyłączy wykonanych 
na potrzeby inwestycji. 

2. Rozliczenie za media nastąpi w oparciu o faktury dostarczone przez dostawców mediów. 
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za: 

1) przerwy w dostawie mediów spowodowanej z przyczyn niezależnych od niego, 
2) awarii urządzeń i przyłączy posiadanych przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Zmawiającego 
dokona zapłaty należności za pobór mediów na rachunek bankowy wskazany w fakturze. 

5. Zwłoka w zapłacie należności za pobór mediów skutkować będzie naliczeniem odsetek 
ustawowych. 

6. Strony dopuszczają rozliczenie za zużyte media poprzez potrącenie z faktury Wykonawcy 
należności za wykonane roboty budowlane, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

7. Do czasu wykonania przyłączy wykonawca zapewni media we własnym zakresie.  

 
§ 30. Prawa autorskie 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją 
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny ofertowej brutto, 
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, 
całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy  
z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062), 
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość 
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania 
z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, 
dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do 
sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i inne dokumenty oraz broszury 
przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez 
dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania 
i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych 
w ust. 2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich 
egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże 
Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych 
do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z 
niej w całości na następujących polach eksploatacji: 
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1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, 
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, 
slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 
Zamawiającego, 

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE, 
4) wprowadzanie do pamięci komputera, 
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w 

przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 
6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 
7) najem, dzierżawa, 
8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego 

z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 
9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 

publikowanie części lub całości, opracowania, 
10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących  
w skład ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania 
prac objętych tą dokumentacją. 

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może 
następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych 
podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie 
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych 
modyfikacji, itd. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego  
z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, 
jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach 
Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca: 
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 

powyższych zdarzeń; 
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu 

po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 
Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu 
egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania; 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i 
niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub 
osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.  

6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście 
tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonania przysługujących mu osobistych praw 
autorskich do opracowanych w ramach Umowy wyników prac w sposób ograniczających 
Zamawiającego w wykonywaniu jego praw. 

 
§ 31. Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 

1. Ustala się okres gwarancji____ miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu 
następnym po odbiorze końcowym. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości 
na cały przedmiot zamówienia tj. na wykonane roboty budowlane, zainstalowane urządzenia 
oraz użyte do wykonania robót materiały i wyroby budowlane. W ramach gwarancji 
Wykonawca zapewnia bezpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie udzielonej gwarancji na 
cały przedmiot zamówienia, których koszty powinien uwzględnić w wynagrodzeniu. 
Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba że gwarancja producenta danego 
materiału/urządzenia wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. Wszelkie regulacje 
dotyczące gwarancji odnoszą się do gwarancji udzielanej przez Wykonawcę, a nie 
Producenta, chyba że co innego wynika z treści zapisu. Niezależnie od gwarancji Wykonawcy, 
przeniesie on na Zamawiającego gwarancje udzielone przez producenta na materiały i 
urządzenia. 
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2. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w przedmiocie Umowy. 
Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tego tytułu jest równy okresowi gwarancji, tj. 
……..miesięcy. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze 
końcowym.  

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki 
wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i 
wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta. Koszt zakupu i 
wymiany materiałów eksploatacyjnych do urządzeń podlegających przeglądom 
gwarancyjnym w okresie udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca. 

4.  W okresie rękojmi lub gwarancji Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę  
o stwierdzonych wadach w przedmiocie Umowy w ciągu 7 dni od ich ujawnienia lub 
natychmiast jeżeli stwierdzone wady zagrażają życiu lub zdrowiu lub stwierdzona Wada 
wymaga natychmiastowemu zapobieżeniu szkody w mieniu, Wykonawca jest zobowiązany 
do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego stosownym protokołem.  

5.  Wykonawca oświadcza, że w okresie trwania rękojmi lub gwarancji naprawy oraz wymiana 
wadliwych elementów przedmiotu Umowy na nowe, są wykonywane bezpłatnie na rzecz 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 8 umowy tj. okoliczności, w których 
koszty te obciążają Zamawiającego. 

6. Jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania w 
stosownym zakresie przedmiotu Umowy po raz drugi lub powierzyć wykonanie przedmiotu 
Umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy - bez konieczności uzyskania 
upoważnienia właściwego sądu powszechnego do wykonania czynności na koszt dłużnika. 

7.  Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 
ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego 
koszt.  

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez Zamawiającego, 
to Zamawiający ma prawo usnąć sam lub polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na 
koszt i ryzyko Wykonawcy - bez konieczności uzyskania upoważnienia właściwego sądu 
powszechnego do wykonania czynności na koszt dłużnika, po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych. 
Wynagrodzenie zapłacone przez Zamawiającego osobie trzeciej z tego tytułu Wykonawca 
będzie miał obowiązek zwrócić Zamawiającemu w terminie siedmiu (7) dni licząc od daty 
wezwania. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kosztów usunięcia lub 
wynagrodzenia należnego osobie trzeciej z należności przysługującej Wykonawcy od 
Zamawiającego. 

9.  W przypadku dostarczenia uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną 
od wad albo dokonania istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją termin gwarancji 
określony w ust. 1 dla naprawianego elementu biegnie od nowa. Jeżeli gwarant wymienił 
część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.  

10. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego w terminie 14 dni o:  
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,  
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,  
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,  
4) wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca,  
5) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy,  
6) zawieszeniu działalności Wykonawcy.  

11. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie zawiadomił Zamawiającego  
w określonym terminie o zaistnieniu okoliczności wymienionych w ust. 10, jeżeli 
spowodowało to przepadek środków finansowych zabezpieczających rękojmię.  

12. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie 
Cywilnym. 

13. Wykonawca zobowiązany jest także poinformować Zamawiającego, ile wynosi okres 
gwarancji producenta oraz dokonać innych czynności niezbędnych do przeniesienia na 
Zamawiającego lub uzyskania przez Zamawiającego gwarancji producenta (np. wydać 
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Zamawiającemu karty gwarancyjne producenta) na zamontowane urządzenia itd., jeśli 
producent ich osobno udzielił. 

14. Uprawienia i obowiązki z tytułu gwarancji obowiązują także w razie odstąpienia od umowy 
przez którąkolwiek ze stron a Wykonawca wykonał roboty i otrzymał wynagrodzenie za nie, 
nawet jeśli nie nastąpił zgodny odbiór robót w takiej sytuacji. Odstąpienie w takiej sytuacji 
ma skutek na przyszłość.  

15. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obowiązywania rękojmi lub gwarancji usunąć 
wszystkie ujawnione w okresie rękojmi lub gwarancji Wady przedmiotu Umowy.  

 
§ 32. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej z form wskazanej w 
treści art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.  

3. Wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy Pzp. ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady lub 
gwarancji (w zależności który okres jest dłuższy). Wykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, 
które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających  
z zabezpieczenia.  

5. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
1) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
2) 30% należnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostanie w dyspozycji 

Zamawiającego, jako zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji (w 
zależności który okres jest dłuższy) wykonanych robót i zostanie zwrócone nie później 
niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji (na podstawie bezusterkowego protokołu 
ostatecznego odbioru).     

6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
o której mowa w ust. 5 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

7. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 
wymagany okres jego ważności, w szczególności: 
1) w przypadku zmiany terminu wykonania umowy, 
2) braku odbioru końcowego robót z powodu wad, 
3) przesunięcia terminu rękojmi za wady lub gwarancji z powodu zawieszenia biegu 

terminu, 
Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

9. Wypłata, o której mowa w ust. 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zabezpieczenia w formie wskazanej w art 450 ust. 
2 ustawy Pzp. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 
częściowo wykonane roboty budowlane.  
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§ 33. Zmiana Umowy 

 
1. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania  

o udzielenie zamówienia. Istotność zmiany należy rozpatrywać na podstawie art. 454 ustawy 
Pzp.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku  
do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 

3. Zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przedmiotu zamówienia: 
1) zmiany przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych 

przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku: 
a) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu 

prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania 
wynika z wad2 dokumentacji projektowej; 

b) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego 
wykonania przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego a wykonanie robót zamiennych 
jest niezbędne dla zrealizowania inwestycji objętej umową; 

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego  
ze względu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót 
zamiennych3; 

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty 
budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót 
przewidzianego w dokumentacji projektowej; 

e) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji 
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 
wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego; 

2) zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy 
wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, gdyż zmieniły się okoliczności 
związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży  
w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może 
ulec zmianie o więcej niż [10]% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu 
zamówienia, wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku  
do zmniejszonego zakresu robót z uwzględnieniem cen wynikających z kosztorysu,  
o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1. 

3) dopuszczalna jest zmiana technologii4wykonania robót lub materiałów przewidzianych 
w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub 
technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii 
lub materiałów, które: 
a) podwyższą jakość wykonanych robót, 
b) zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, 
c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy, lub 

 
2  Pojęcie wada należy rozumieć że pomimo dochowania należytej staranności przy opracowywaniu 

dokumentów zamówienia (w tym w szczególności dokumentacji projektowej), na etapie realizacji zamówienia okaże 

się,  

 że dokumenty te są dotknięte wadami skutkującymi nieprawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
3  Klauzula może mieć zastosowanie do umów, w których: 

 - projekt budowlany został przekazany przez zamawiającego, 

 - zamawiający zdecydował się na zmiany w projekcie ze względu na braki, wady lub inne nieprawidłowości w 

stosunku do jego oczekiwań co do treści dokumentacji projektowej, tj. gdy uzyskał dokumentację projektową 

niezgodną z treścią zlecenia przekazanego projektantowi (np. wadliwe wykonanie projektu i wprowadzenie 

koniecznych zmian na etapie rękojmi za wady), 

 - zmiany w dokumentacji projektowej powodują konieczność wykonania robót zamiennych, które nie były 

ujęte w ofercie wykonawcy 
4 Zmiana technologii lub materiałów nie powinna bowiem mieć wpływu na krąg wykonawców lub istotnie 

zmieniać treści ofert, a w konsekwencji wpływać na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu. Zmiana 

technologii lub materiałów powinna być uzasadniona obiektywnymi przesłankami 
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d) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu; 
4) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych  

w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców  
lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania 
przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a 
Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec5. 

4. Zmiana postanowień umowy ze względu na odbiory oraz uzyskania stosownych 
pozwoleń zezwoleń uzgodnień itp.  
1) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów częściowych, odbioru 

końcowego, prób lub testów, w sytuacji, gdy: 
a) taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania 

przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności, gdy zmianie ulegnie 
technologia wykonania poszczególnych robót, 

b) zmiana jest wymagana ze względu na rozliczenie dofinansowania uzyskanego 
przez Zamawiającego, 

c) zmiany zasad dofinansowania inwestycji ze źródła zewnętrznego, stosowanie do 
tych zmian; 

2) dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót 
budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym 
się do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub 
uzgodnień, w sytuacji, gdy Inspektor Nadzoru lub Zamawiający takich obowiązków nie 
wykonali lub ich wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na 
możliwość wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

5. Zmiana postanowień umowy w zakresie harmonogramu rzeczowo finansowego. 
1) dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie 

płatności poszczególnych części wynagrodzenia) polegająca na zmianie kolejności 
wykonania robót, zmianie terminu wykonania poszczególnych etapów lub robót, 
zmianie zakresu robót do wykonania w poszczególnych etapach lub zmianie terminu 
płatności wynagrodzenia, w przypadku: 
a) zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu 

materiałów lub wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realizacja robót w 
dotychczas ustalonym harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemożliwa, 

b) innej zmiany Umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo-finansowy, 
c) rozliczenia dofinansowania pozyskanego przez Zamawiającego; 
d) zmiany zasad dofinansowania inwestycji ze źródła zewnętrznego, stosowanie do 

tych zmian; 
2) dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie 

płatności poszczególnych części wynagrodzenia) polegająca na ograniczeniu zakresu 
robót przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale płatności 
przewidzianej za dany etap, jeżeli zakres wykonanych w ramach etapu robót może 
zostać odebrany przez Zamawiającego, a pozostałe niezrealizowane roboty nie są 
możliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. 
W takim przypadku dopuszczalny jest podział etapu na mniejsze etapy i dokonanie 
podziału płatności wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robót 
przewidzianych w poszczególnych etapach robót. 

6. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy,  
1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie 

robót lub znacznie utrudniających realizację robót budowlanych. Wykonawca 
powołując się na niesprzyjające warunki atmosferyczne powinien wykazać, że warunki 

 
5  Co do zasady ryzyko uzyskania odpowiednich materiałów budowlanych spoczywa na wykonawcy. Tym 

samym jedynie wyjątkowe sytuacje powinny pozwalać na zmianę przewidzianych w dokumentacji projektowej 

materiałów ze względu na ich niedostępność. Wykonawca powinien wykazać, że zachował należytą staranność, a 

pomimo tego nie ma możliwości nabycia materiałów i ich dostarczenia na teren budowy. Należyta staranność 

wykonawcy powinna polegać w szczególności na odpowiednio wczesnym zamówieniu materiałów z uwzględnieniem 

sytuacji  

 na rynku budowlanym 



 

str. 35 
 

pogodowe uniemożliwiły lub znacznie utrudniły realizację robót budowlanych (np. 
wystąpiła powódź, huragan, temperatury lub opady itp. Jednocześnie Wykonawca 
powinien tak zaplanować roboty budowlane, aby uwzględnić charakterystyczne dla 
danej pory roku warunki atmosferyczne. Przez powyższe należy rozumieć warunki 
atmosferyczne, które zgodnie ze sztuką budowlaną lub stosownymi przepisami 
uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych: temperatura poniżej -5oC, wiatr 
powyżej 10 m/s uniemożliwiający pracę dźwigu, w przypadku prac dotyczących 
poszycia dachu konstrukcji – temperatura poniżej 0oC albo wystąpienie opadów śniegu 
lub ciągłych opadów deszczu przekraczających 0,1 l/m2 przez co najmniej 3 dni z rzędu 
lub jeżeli z uwagi na zastosowane materiały lub technologie należyte wykonanie 
umowy wymaga ich stosowania w określonych warunkach atmosferycznych 
wynikających ze wskazań producenta, instrukcji itp. a takie warunki nie występują, 

2) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, przyrodniczymi, archeologicznymi 
lub terenowymi, a w szczególności: 
a) niewybuchy i niewypały; 
b) wykopaliska archeologiczne nie przewidziane w SWZ; 
c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe  

w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 
infrastrukturalnych; 

d) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 
instalacji lub innych obiektów, urządzeń w stosunku do danych wynikających z 
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego co spowodowało 
wstrzymanie robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub 
wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych, 

3) wystąpienia awarii na terenie budowy, za które odpowiedzialności Wykonawca nie 
ponosi, skutkującej koniecznością wstrzymania kontynuowania robót budowlanych 
przez Wykonawcę.  

4) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego  
a w szczególności: 
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej; 
c) konieczność udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 

Pzp; 
5) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

a) wstrzymanie prac przez organ konserwatorski; 
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych uzgodnień na skutek 

błędów w dokumentacji projektowej; 
c) wprowadzenia kwarantanny w związku z epidemią; 
d)  opóźnienia w wydaniu decyzji zezwoleń uzgodnień, itp. do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje 
powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

6) Opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez 
Zamawiającego lub innego inwestora/ zamawiającego w obszarze inwestycji które to 
roboty kolidują z wykonaniem robót objętych umową co uniemożliwia Wykonawcy 
terminowe wykonanie umowy; 

7) Opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub 
przepisów powszechne obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie 
umowy przez Wykonawcę;  

8) Opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii aprobat od podmiotów 
trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 
a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania 
Umowy; 



 

str. 36 
 

9) Zmiany po upływie terminu składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej 
ustalonym; 

10) Wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z 
jej postanowieniami. Przez Siłę wyższą należy rozumieć zewnętrzne zdarzenie nagłe, 
nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu 
umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien 
czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej 
staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają, w szczególności: 
a) klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne 

zjawiska atmosferyczne, 
b) pożar, zalanie, 
c) akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd., 
d) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia 

zagrażające porządkowi publicznemu, strajki powszechne lub inne niepokoje 
społeczne, 

- w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1-10 
termin umowy może ulec zmianie o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej 
przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

7. Zmiana podwykonawcy, osób skierowanych do realizacji zamówienia. 
1) Dopuszczalna jest zmiana w zakresie Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się 

Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli zmiana albo 
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp., w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia, art. 122 ustawy Pzp. stosuje się odpowiednio. 

2) Dopuszczalna jest zmiana Podwykonawcy w przypadkach innych niż określone 
w pkt 1: 
a) zmiana polegająca na wskazaniu innych Podwykonawców; 
b) zmiana w zakresie rezygnacji z Podwykonawców;  
c) zmiana polegająca na wskazaniu innego zakresu (części) podwykonawstwa; 
d) zmiana polegająca na wykonaniu zamówienia przy pomocy Podwykonawców 

pomimo niewskazania w ofercie żadnej części zamówienia przeznaczonej do 
wykonania w ramach podwykonawstwa; 

3) dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu 
do osób wskazanych przez wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego odpowiedzialnych za:  

a) kierowanie robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy zgodnie  
z warunkami zawartymi w SWZ, tj. kierownik budowy, kierownicy robót będzie 
posiadał uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności określonej w SWZ, które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika 
budowy/robót, odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, Wykonawca 
zobowiązuje się do przedłożenia, zgodnie z umową dokumentu potwierdzającego 
kwalifikacje kierownika budowy oraz aktualnego wpisu na listę właściwej Izby 
Samorządu Zawodowego lub dokumenty, które potwierdzają odpowiednie 
kwalifikacje i zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych 
(podstawa prawna art. 12a ustawy Prawo budowlane); 

b) nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego (inspektora nadzoru 
inwestorskiego). 

8. Zmiany postanowień umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia  
1) Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku: 

a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim 
przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, 
przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz 
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udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z 
umowy planowanymi świadczeniami, 

b) konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych 
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest 
konieczne na podstawie ust. 3, albo w przypadku ograniczenia zakresu robót 
przewidzianych w Umowie, zmiany technologii wykonania robót lub materiałów 
zastosowanych do ich realizacji, 

c) spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, o których 
mowa w ust. 3 Umowy i jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W 
takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim 
zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

2) Sposób ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 1: 
a) Wysokość wynagrodzenia ze względu na zmianę przedmiotu Umowy zostanie 

ustalona na podstawie kosztorysu, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1. 
b) Jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z pkt 

2 lit. a, w szczególności rodzaje robót lub materiałów nie występują w 
kosztorysie lub z innych przyczyn ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest 
możliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego 
metodą szczegółową Wykonawcy, który zostanie przygotowany zgodnie z 
poniższymi zasadami: 
−    ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z 

uwzględnieniem zysku nie wyższego niż w kosztorysie o którym mowa w  
§7 ust. 1 pkt 1. 

− ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające 
zakresowi robót lub zmienianych materiałów,  

− kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe 
wynikające z ogólnie dostępnych cenników, np. SEKOCENBUD. 

3) Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do 
których Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 5 dni roboczych od dnia 
przekazania uwag przez Zamawiającego.  

4) W razie sporu Stron co do wysokości wynagrodzenia, Strony mogą powołać 
niezależnego kosztorysanta, który dokona wyceny zakresu robót i materiałów z 
zastrzeżeniem, że wycena odbędzie się z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt 2. 
Koszt wynagrodzenia kosztorysanta ponoszą Strony w równych częściach. 

9. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w związku z pandemią 
choroby COVID-19 w okolicznościach wskazanych poniżej: 
1) Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki 
wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając 
do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które 
mogą dotyczyć w szczególności: 
a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na 

innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć 
w realizacji zamówienia; 

b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku  
z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek 
podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

c) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw 
zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-
19; 

d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, 
trudności  
w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

e) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 
możliwość wykonania umowy; 



 

str. 38 
 

f) okoliczności, o których mowa w lit. a-e w zakresie w jakim dotyczą one 
podwykonawcy  
lub dalszego podwykonawcy. 

2) W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną  
z realizacją umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów,  
o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a-e, składa się dokumenty wydane przez 
odpowiednie instytucje w tych krajach lub oświadczenia tych Wykonawców. 

3) Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem 
COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy. 

4) Strona umowy na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w pkt 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie 
swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których 
mowa w pkt 1 , na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne 
oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 

5) Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o 
których mowa w pkt 1, wpływają na należyte wykonanie Umowy, może  
w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez: 
a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części, 
b) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 
c) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę 

wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, 
- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% 
wartości pierwotnej umowy. 

6) W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o 
których mowa w pkt 1, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, o której mowa w 
pkt. 1, zamawiający, w uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy 
zgodnie z pkt. 5. 

7) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera postanowienia dotyczące kar 
umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności, strona umowy, w 
stanowisku, o którym mowa w pkt 4, przedstawia wpływ okoliczności związanych z 
wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności 
związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar 
lub odszkodowań, lub ich wysokość. 

8) w przypadku dokonania zmiany umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia 
powierzoną do wykonania podwykonawcy, Wykonawca i Podwykonawca uzgadniają 
odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki 
wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki 
wykonania Umowy zmienionej zgodnie z pkt 5. 

9) Postanowienia umowy określone w pkt 7 stosuje się do umowy z dalszymi 
Podwykonawcami. 

10. Zmiany umowy w oparciu o klauzule waloryzacyjne wynagrodzenia.  
1) zmiana obowiązującej stawki VAT: 

a) jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania 
umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia 
wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego 
przez Wykonawcę; 

b) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania 
umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia 
wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę podatku VAT do zapłacenia przez 
Wykonawcę; 

2) zmiana wysokości wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy w przypadku: 
a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub 
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b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych, 

- na zasadach i w sposób określony w pkt. 3 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę,  

3) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 
w pkt 2, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 
odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez 
Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających 
wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w 
zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

4) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 lit. a, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu w związku ze zwiększeniem 
wysokości wynagrodzeń Pracowników realizujących przedmiot umowy do wysokości 
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem 
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu będzie odnosić się wyłącznie 
do części wynagrodzenia Pracowników realizujących przedmiot umowy, o których 
mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni 
prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

5) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku 
z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom realizującym przedmiot umowy. Kwota 
odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
wynagrodzenia Pracowników realizujących przedmiot umowy, o których mowa w 
zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

6) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt lit. c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą sumie wzrostu kosztów realizacji zamówienia 
publicznego wynikającą z wpłat do PPK dokonywanych przez wszystkie podmioty 
zatrudniające (nie tylko wykonawcę) uczestniczące w wykonaniu zamówienia 
publicznego.  

7) W celu zawarcia aneksu do Umowy, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z 
wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz 
z uzasadnieniem zawierającym w szczególności: 
a) określenie Zmiany, na którą Wykonawca się powołuje, 
b) szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy 

powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi 
zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

c) wykazanie, że zaistniała Zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

d) wykazanie, w jaki sposób te zwiększone koszty Wykonawcy uzasadniają zmianę 
wysokości Wynagrodzenia, 

e) przedłożenie dokumentów potwierdzających podnoszony wpływ Zmiany na 
Wynagrodzenie Wykonawcy („Wniosek"), 

Z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
należy wystąpić w terminie do 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do zmiany 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zamawiający do każdej faktury 
dopłaci różnicę wzrostu kosztu wynikającego z pkt 2.  
Ciężar wykazania wpływu Zmiany na koszt wykonania przedmiotu Umowy spoczywa 
na Wykonawcy.  

8) W przypadku zmian, o których mowa w pkt 2, jeżeli z wnioskiem występuje 
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie 
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wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w 
szczególności pisemne zestawienie (zarówno przed jak i po zmianie) mające wpływ na 
zmianę wynagrodzenia przedstawiające sposób i podstawę wyliczenia. Kwota, o jaką 
zmienione zostanie wynagrodzenie, nie powinna być ani niższa, ani wyższa niż to 
wynika ze zmiany przepisów prawa. W przypadku zmiany wysokości płacy minimalnej 
lub składek ubezpieczenia społecznego, Wykonawca powinien poczynić odpowiednie 
wyliczenia w odniesieniu do ilości pracowników zatrudnionych przy realizacji danego 
zamówienia, ilości przepracowywanych przez tych pracowników roboczogodzin, 
rodzajów posiadanych przez nich umów. 

9) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2 lit. b, jeżeli z wnioskiem występuje 
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których 
będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w 
tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w pkt 8. 

10) W terminie 15 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w pkt 7, 
Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w 
jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne 
Wykonawcy powinno ulec zmianie albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z 
uzasadnieniem. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie liczony od 
dnia złożenia kompletnego wniosku. 

11) W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 
częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o 
którym mowa w pkt 7. W takim przypadku przepisy pkt 8-10 oraz 12 stosuje się 
odpowiednio. 

12) Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia 
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

11. Zmiany umowy w oparciu o klauzule waloryzacyjne wynagrodzenia dotyczące zmiany 
cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.  

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zwaloryzowane (zmniejszone lub 
zwiększone) w wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu (spadku) cen towarów i 

usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny (dalej jako 
wskaźnik GUS) za poprzedni rok kalendarzowy, przy czym: 

1) minimalny poziom zmiany wskaźnika GUS, w wyniku którego wynagrodzenie 
Wykonawcy zostanie zwaloryzowane wynosi 2%, w stosunku do wskaźnika 

wzrostu (spadku) cen towarów i usług konsumpcyjnych (poziom zmiany ceny) 
publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny na dzień 1 stycznia roku 
kalendarzowego, w którym zawarto Umowę, 

2) strony nie przewidują waloryzacji wynagrodzenia na podstawie pkt 1 w pierwszym 

roku kalendarzowym obowiązywania Umowy, 

3) w latach następnych wynagrodzenie będzie podlegało corocznie waloryzacji w 
wysokości wynikającej ze wskaźnika wzrostu GUS za poprzedni rok kalendarzowy z 
zastrzeżeniem pkt 1 i 4, 

4) waloryzacja dotyczy tylko części zamówienia, która nie została wykonana do dnia 

waloryzacji wynagrodzenia, 

5) maksymalna wartość waloryzacji wynagrodzenia, o której mowa w ust. 11 wynosi 
łącznie 20% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w 

§ 28 ust. 1 pkt 1 umowy, 
6) w celu zawarcia aneksu do Umowy, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z 

wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz 
z uzasadnieniem zawierającym w szczególności: 
a) określenie Zmiany, na którą Strona się powołuje (wskaźnik GUS), 
b) szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy 

powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła zmiana wysokości 
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kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

Z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
należy wystąpić w terminie do 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do zmiany 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  

7) w przypadku jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do 
zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 
niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana 
ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym kosztorysu o którym mowa w § 7 
ust. 1 pkt 1 zwaloryzowanego o wskaźnik GUS, ze wskazaniem części zamówienia, 
która nie została wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia, 

8) w przypadku jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, do wniosku o którym mowa w 
pkt 6 dołącza dokumenty, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma 
wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym kosztorys o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 
1 zwaloryzowany o wskaźnik GUS, ze wskazaniem części zamówienia, która nie 
została wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia, 

9) w terminie 15 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w pkt 6, 
Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w 
jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne 
Wykonawcy powinno ulec zmianie albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z 
uzasadnieniem. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie liczony od 
dnia złożenia kompletnego wniosku. 

10) w przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 
częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o 
którym mowa w pkt 6. W takim przypadku przepisy pkt 7-9 oraz 11 stosuje się 
odpowiednio. 

11) zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia 
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

12) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 11, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z 
którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 
kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 
następujące warunki: 
a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

b)okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 
12. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem 
nieważności. 

13. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
2) danych teleadresowych,  
3) danych rejestrowych, 

14. Strony mogą dokonać zmiany Umowy, gdy wynikną rozbieżności lub niejasności  
w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana 
będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej 
interpretacji jej zapisów przez Strony, a nie prowadzi ona do zmiany istoty przedmiotu 
umowy. 

 
§ 34. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 

1. Wszędzie tam gdzie umowa odwołuje się do odstąpienia od umowy i nie określa terminu 
odstąpienia zastosowanie ma niniejszy ustęp w ten sposób że Zamawiający ma prawo  
do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy  
o okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
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1) Wykonawca nie przystąpił lub przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni – Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od upływu ostatniego dnia 30-dniowej przerwy  
w realizacji robót; 

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy  
w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z niniejszą umową, 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych lub wskazaniami Zamawiającego – Zamawiający może odstąpić  
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

4) Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu 
naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień, – 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

5) Wykonawca dokonuje cesji Umowy, lub podzleca przedmiot umowy  bez zgody 
Zamawiającego – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

6) Co najmniej dwukrotnie dokonywano bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w § 28 ust. 5 pkt 9, lub konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w 
sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego; 

7) Wykonawca nie realizuje obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności,  
w zakresie realizacji zamówienia, wskazanych w SWZ na podstawie umowy o pracę  
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, w szczególności gdy zwłoka w wykonaniu 
tego obowiązku przekroczy 10 dni roboczych. Prawo odstąpienia należy wykonać  
w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o podstawie zatrudnienia.  

8) Wykonawca nie przejmie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego. – Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

9) Zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp., 
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 

108 ustawy Pzp., 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 
prawa Unii Europejskiej. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 9 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, 
której zmiana dotyczy. 

4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3-8 
zastosowanie ma § 38 ust. 1 pkt 3. 

6. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w 
tym celu odpowiedni termin, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 
Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu 
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy i potrącić poniesione wydatki z wynagrodzenia 
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Wykonawcy. W sytuacji o której mowa w zdaniu pierwszym Zamawiający nie jest 
zobowiązany do uzyskania upoważnienia sądu do zastępczego wykonania zobowiązania.  

7. Odstąpienie ma skutek na przyszłość. W razie odstąpienie od umowy, oraz wykonania nawet 
części robót oraz otrzymanie z tego tytułu wynagrodzenia przez Wykonawcę, wobec strony w 
tym zakresie następują takie skutki jak i przy wykonaniu umowy w całości w tym też 
wykonawca w tym zakresie jest zobowiązany z tytułu rękojmi i gwarancji, chociażby strony 
nie sporządziły wspólnie protokołu odbioru wykonanych robót. 

 
§ 35. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 

1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia 
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy 
zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy, 
przekracza 30 dni. 

2. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 
odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z 
chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego. 

3. Odstąpienie ma skutek na przyszłość. W razie odstąpienie od umowy, oraz wykonania nawet 
części robót oraz otrzymanie z tego tytułu wynagrodzenia przez Wykonawcę, wobec strony w 
tym zakresie następują takie skutki jak i przy wykonaniu umowy w całości w tym też 
wykonawca w tym zakresie jest zobowiązany z tytułu rękojmi i gwarancji, chociażby strony 
nie sporządziły wspólnie protokołu odbioru wykonanych robót.  

 
§ 36. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku  

z odstąpieniem od Umowy 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 
obowiązek: 
1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 

własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 
zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego,  

2)  przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 
Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację 
projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. W terminie 5 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 
niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić 
odbiór jednostronny. 

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia o 
odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy 
urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, 
niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku 
Zamawiającemu. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania w terminie 10 dni od dnia odstąpienia do odbioru robót 
przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu 
budowy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko.  
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 
uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 
poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

7. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 
zobowiązania wykonana przed odstąpieniem od umowy.  
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§ 37. Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy 

 
1. W terminie 10 dni od dnia odstąpienia od Umowy: 

1) Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru 
robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca przedstawi szczegółowe rozliczenie robót przerwanych robót 
zabezpieczających za okres od dnia ostatniego zatwierdzonego przerobu do dnia 
odstąpienia od umowy.  

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń znajdujących się na 
terenie budowy, w celu zwrotu kosztów ich nabycia. Do wykazu należy dołączyć 
dokumenty potwierdzające koszty zakupu materiałów, konstrukcji lub urządzeń. 

2. Szczegółowy protokół i rozliczenie odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających,  
wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń (zatwierdzone przez inspektora nadzoru), 
stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku. 

3. Roboty odebrane i zapłacone (na podstawie odbiorów i faktur częściowych) Strony uznają już 
za rozliczone a Zamawiający zapłaci dodatkowo Wykonawcy za roboty wykonane 
prawidłowo do dnia odstąpienia, a nierozliczone fakturami częściowymi, według cen 
wynikających z kosztorysu o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, pomniejszonych o roszczenia 
Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na 
podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty 
ujęte w wykazie o którym mowa w ust. 1 pkt 3 zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

4. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna 
odstąpienia od Umowy.  

 
§ 38. Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu określonego w Umowie przedmiotu Umowy 

w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości 0,1%  
wartości niewykonanych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo- finansowym robót 
wynikającej z kosztorysu o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1  za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, 

2) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości w wysokości 0,01% wynagrodzenia 
netto, o którym mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od 
dnia upływu terminu na usunięcie Wad, nie więcej jednak niż 20% wartości umowy 
netto, 

3) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
w wysokości 20% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 28 ust. 1 pkt 1. 

4)  za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom w wysokości 15.000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego 
bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,  
w tym w sytuacji, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.; 

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 28 ust. 
1 pkt 1 za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty, nie 
więcej jednak niż 20% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 w tym 
w sytuacji o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp6; 

 
6  „Art. 439 ust. 5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1-3, zobowiązany 

jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki: 

 1)przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

 2)okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.” 
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6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 10.000,00 zł 
za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany; 

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy  
o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany 
w wysokości 10.000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany; 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 12 w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia netto, określonego w § 28 ust. 1 pkt 1, za każdą nieprzedłożoną kopię 
Umowy lub jej zmiany; 

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy  
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie, w wysokości 10.000,00 zł za każdy taki przypadek, 

10) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy 
innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie  
z zasadami określonymi Umową w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto o którym 
mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 za każdy taki przypadek, nie więcej jednak niż 20% 
wynagrodzenia netto o którym mowa w § 28 ust. 1 pkt 1; 

11) za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia  
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy osób 
wykonujących czynności, o których mowa w § 12 ust. 1 umowy w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia w wysokości 0,03% wynagrodzenia netto, określonego w § 28 
ust. 1 pkt 1;  

12) za nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w § 12 ust. 2 w 
wysokości 0,01% wynagrodzenia netto, określonego w § 28 ust. 1 pkt 1, za każdy dzień 
zwłoki; 

13) za przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 10 dni roboczych  
w wysokości 0,03% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 28 ust. 1 pkt 1, za każdy 
rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót, nie więcej jednak niż 20%  
wynagrodzenia netto o którym mowa w § 28 ust. 1 pkt 1; 

14) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z § 23 Umowy a 
także zobowiązania do przedkładania wymaganych dokumentów oraz informacji o 
wytwarzanych o odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami 
zgodnie z § 23 Umowy Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w 
wysokości 5 000,00 zł za każde naruszenie; 

15) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy lub robót, będzie 
wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego w wysokości 0,03% 
wynagrodzenia netto o którym mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 za każdy taki przypadek, nie 
więcej jednak niż 20% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 28 ust. 1 pkt 1. 

16) za realizowanie robót budowlanych przez jednego z członków konsorcjum , który nie 
został wskazany w oświadczeniu składanym w postępowaniu na podstawie art. 117 
ust. 4 ustawy Pzp. do realizowania tych robót budowlanych w wysokości: 2 % 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 28 ust. 1 pkt 1.  

17) w każdym innym przypadku niewymienionym wyżej, a stanowiącym niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z Umowy, w 
wysokości 0,005%  wynagrodzenia netto o którym mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 za każdy 
taki przypadek, nie więcej jednak niż 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 
28 ust. 1 pkt 1. 

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w niniejszym paragrafie nie 
pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jakie może Wykonawca zapłacić 
Zamawiającemu nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 28 ust. 
1 pkt 1. 

4. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna 
od dnia następnego po upływie 7 dni licząc od terminu dla zdarzenia, którego dotyczy. Inna 
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kara umowna staje się wymagalna w dniu wystąpienia zdarzenia powodującego obciążenie 
Wykonawcy karą umowną. 

5. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, z przyczyn leżących po stronie 
podwykonawców, dostawców czy producenta przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w tym z obowiązku 
zapłaty kar umownych.  

6. Karę umowną Zamawiający może potrącić za jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy,  
w tym również z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, bez wezwania do zapłaty,  
na co Wykonawca wyraża zgodę Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych  
z przysługującego mu wynagrodzenia, chyba że z odrębnych przepisów wynika, że takiego 
potrącenia dokonać nie można.  

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

 
§ 39. Procedury rozstrzygania sporów 

 
1. Wszelkie spory Strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie. 
2. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne, w 

sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu 
polubownemu rozwiązaniu sporu przez Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 
rozwiązanie sporu. 

3. W przypadku sporów sądowych strony ustalają właściwość sądu siedziby Zamawiającego. 
 

 
§ 40. Egzemplarze Umowy 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa egzemplarze  
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

      
 
 

 -------------------------------------------                    ------------------------------------------ 
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