ZALACZNIK NR 10 DO SWZ
Umowanr .....cccceevveiienn

Zawarta w dniu ___ roku, w Urzedzie Miejskim w Ziebicach pomiedzy Gming Ziebice, REGON 890718478,
NIP 887-16-35-214 =z siedzibg w: 57 - 220 Ziebice, ul. Przemystowa 10, reprezentowang przez
przy kontrasygnacie .........ccoeeurvninninns

zwang dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca,

Zwazywszy, ze Zamawiajacy w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 roku - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z p6Zn.zm.), zwanej dalej ustawg Pzp.
w przedmiocie:

»~Budowa flowparku w parku miejskim w Ziebicach”
dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja co nastepuje:

§1.
POSTANOWIENIA OGOLNE
Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia obowigzani sg wspétdziatac
przy wykonaniu umowy w sprawie zamoOwienia publicznego, zwanej dalej "Umowa", w celu nalezytej
realizacji zaméwienia w szczeg6lnosci strony zobowigzuja sie do wzajemnego informowania sie o przebiegu
umowy, zglaszaniu watpliwosci i probleméw, a takze szybkim reagowaniu i podejmowaniu decyzji,
niezbednych dla prawidtowej realizacji zobowigzania.

§2.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie zadania
pn.: ,Budowa flowparku w parku miejskim w Ziebicach w ramach zadania inwestycyjnego pn.-
Budowa placu zabaw i flowpark w Ziebicach”.

2. Wykonawca wykona roboty budowlane z nalezyta staranno$cig zgodnie z SWZ, dokumentacja
projektowa, ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi i obowigzujacymi normami oraz niniejsza Umowa.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa wraz z przekazaniem terenu budowy.

4. Postanowienia ust. 3 w zakresie obowigzkéw Zamawiajgcego realizowane beda przez pracownika
Wydziatu Budownictwa i Gospodarki Komunalne;j.

5. Wykonawca realizowat bedzie roboty budowlane w taki sposdb, aby przebiegaty one sprawnie

w miare mozliwos$ci bezkolizyjnie z dostosowaniem sie do istniejgcych warunkdow.

6. W przypadku, gdy Wykonawca jest podmiot wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia
publicznego, poszczeg6lne roboty budowlane zostang zrealizowane przez Wykonawce wskazanego w
o$wiadczeniu ztozonym przez Wykonawce na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy PZp.

§3.
ZAKRES RZECZOWY
1. Szczegbétowy zakres rzeczowy zadania okresla:
1)  Dokumentacja projektowa - uproszczona;
2)  Opis przedmiotu zamowienia;
3)  Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia ,,SWZ”;
2. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni liczac od dnia podpisania umowy przedtozy¢:
1)  kosztorys zgodny z oferta;
2)  harmonogram rzeczowo - finansowy.



W przypadku rozbieznosci pomiedzy Opisem Przedmiotu Zamoéwienia ,,0PZ”, Specyfikacja Warunkow
Zamoéwienia ,SWZ”, Oferta Wykonawcy, Kartg Gwarancyjna i Dokumentacja projektowa
pierwszenstwo maja postanowienia okreslone w tych dokumentach w nastepujacej kolejnosci:
1)  Dokumentacja projektowa - uproszczona;
2)  Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;
3)  Wzor karty Gwarancyjnej (Gwarancja Jakosci);
4)  Oferta Wykonawcy;
5)  Pozostata dokumentacja.
§4.
TERMIN REALIZAC]I
Termin wykonania przedmiotu umowy:
1)  termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego
przekazania terenu budowy Wykonawcy,
2)  termin wykonania przedmiotu zamowienia - 3 miesigce liczac od dnia przekazania terenu
budowy
Przekazanie terenu budowy nastapi w ciagu 14 dni liczac od daty zawarcia umowy.
Za dzien wykonania przedmiotu zamdwienia przyjmuje sie dzien, zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru konicowego robét, zgodnie z § 5 ust. 6.

§5.
ODBIORY ROBOT

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1)  odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2)  odbidr cze$ciowy,

3)  odbioér koncowy.

Odbioru robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony przedstawiciel

Zamawiajgcego.

Odbiory cze$ciowe dokonywane bedg na wniosek Wykonawcy zgodnie z harmonogramem rzeczowo -

finansowym oraz rzeczywistym postepem prac, nie cze$ciej niz raz w miesigcu.

Potwierdzeniem dokonania odbioru czeSciowego bedzie podpisany przez przedstawiciela

Zamawiajacego protokoét odbioru cze$ciowego.

0dbioér koncowy dokonany zostanie na nastepujacych zasadach:

1)  Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét budowlanych
skladajacych sie na przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy oraz
innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

2)  Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i uzytkownika, jezeli nie jest to zamawiajacy, oraz w obecno$ci Wykonawcy.

3)  Przed rozpoczeciem odbioru konicowego wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu, kompletng
dokumentacje powykonawczg a w szczeg6lnosci operat kolaudacyjny wraz z instrukcjami
obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen, inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.

Wykonawca obowigzany jest zgtosi¢ na piSmie Zamawiajacemu fakt wykonania przedmiotu niniejszej

umowy i gotowosci do odbioru. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu bedg

obcigza¢ Wykonawce.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowa w terminie do 14 dni roboczych

od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany zostanie

protokdt zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikéw odbioru.

Na dzien zgloszenia, o ktdrym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca skompletuje

i przekaze Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru konicowego, w tym: operat

kolaudacyjny, o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robot, potwierdzenie wykonania robét przez

Inspektora nadzoru, protokoty badan i sprawdzenn wymagane odrebnymi przepisami oraz atesty

dotyczace materiatbw wbudowanych, inwentaryzacje powykonawcza (na koszt Wykonawcy),

umozliwiajgce ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez witasciwy

organ nadzoru budowlanego, wynikajacych z nieprawidtowej realizacji niniejszej umowy przez

Wykonawce Zamawiajacy wymierzong karg obcigzy Wykonawce. Wykonawca upowaznia

Zamawiajacego do  potracenia tej kary z  Wpynagrodzenia naleznego  wykonawcy

na podstawie niniejszej umowy.
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W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wady istotnej, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia

wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu

wady i zgtoszenia gotowo$ci do powtoérzenia odbioru.

Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, jezeli nie zostat wykonany caly przedmiot

niniejszej umowy. Odmowa odbioru bedzie uzasadniona w przypadku, gdy przedmiot zamdéwienia

bedzie mégt by¢ kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy techniczne;j

lub wady bedg na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie sie nadawat do uzytkowania.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad

lub stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi, Zamawiajacy moze:

1) zada¢ usuniecia tych wad - jezeli wady nadaja sie do usuniecia - wyznaczajac pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin;

2)  obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy, jeZeli wady usuna¢ sie nie dadza lub z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usungt wad
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - a wady s3 nieistotne;

3)  odstapi¢ od umowy, jezeli wady usunac sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, Ze Wykonawca
nie zdota ich usunag¢ w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunat wad
w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - a wady s3 istotne.

W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego lub z okolicznos$ci wynika, iz nie zdota ich usuna¢ w tym terminie, Zamawiajgcy

ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Skorzystanie

Z uprawnienia opisanego w zdaniu pierwszym, nie wymaga uzyskania przez Zamawiajacego

upowaznienia Sadu do zastepczego wykonania zobowiazania.

W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o ich

usunieciu.

Zamawiajacy dopuszcza zlozenie przez Wykonawce os$wiadczenia o wykonaniu przez stuzby

geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku jej braku w dniu odbioru). Konsekwencja

zlozenia takiego o$wiadczenia bedzie wstrzymanie kwoty 5.000,00 zt z faktury koncowej do czasu

protokolarnego przekazania Zamawiajacemu inwentaryzacji powykonawczej.

§6.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do:

1) prowadzenia na biezaco i przechowywania dokumentacji budowy, a w szczeg6lnoSci:
dziennika budowy, protokotéw odbioréw roboét oraz dokumentacji powykonawczej;

2) opracowania i przekazania Zamawiajacemu szczegétowego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy;

3) prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacja projektowg, warunkami wykonania i odbioréw oraz aktualnie obowigzujacymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego
i innymi obowigzujacymi przepisami,

4)  przejecia terenu budowy, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,

5) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, usuwania
i sktadowania wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpadéw i Smieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, utrzymywania porzadku na terenie budowy,

6)  zabezpieczenia i1 oznakowania prowadzonych robo6t oraz dbania o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas realizacji zadania,

7)  zapewnienia wykonywania robot przez pracownikow posiadajgcych wymagane kwalifikacje,

8) =zapewnienia wykonywania robd6t za pomoca sprzetu spetniajgcego wymagania norm
technicznych,

9)  zglaszania do odbioru robdt zanikowych,

10) wykonywania robo6t przy zachowaniu warunkéw BHP, ochrony p. poz. oraz warunkow
wymaganych przez Prawo budowlane,

11) ochrony i zabezpieczenia mienia znajdujacego sie na terenu budowy

12) przedstawienia zamawiajgcemu, po zakonczeniu prac, kosztorysu powykonawczego wraz
z zgtoszeniem o ktérym mowa w § 5 ust. 6.

W trakcie wykonywania robo6t, teren budowy nalezy oznakowa¢ i zabezpieczyé, zgodnie

z dokumentacja projektowq oraz SWZ.



Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i rob6t z tytutu szkoéd, ktére moga zaistnieé
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Wykonawca przedtozy najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy optacona polise, a w przypadku
jej braku inny dokument potwierdzajacy, Zze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na warto$¢ nie
mniejsza niz: 100.000,00 zt.

W przypadku nieprzedtozenia polisy, o ktérej mowa w ust. 4 Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie
z przekazaniem terenu budowy do czasu przedtozenia polisy, co nie powoduje wstrzymania biegéw
terminéw umownych w zakresie wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce.

W trakcie trwania niniejszej umowy w przypadku, gdy sktadka polisy o ktérej mowa w ust. 4 jest
platna w ratach Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ dowdd zaptaty za kolejng rate,
a w przypadku uptywu terminu polisy na okres, na jaki zostata zawarta, nowej optaconej polisy.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia
ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 3.

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ na kazde Zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru)
w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020, poz. 215 z pézn. zm.) potwierdzajace, ze wyréb budowlany
przewidziany do wbudowania lub wbudowany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
przedmiotu umowy.

Wykonawca poinformuje z wyprzedzeniem 3 dni roboczych inspektora nadzoru o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych. Zgltoszenie nastgpi w formie
pisemnej, faksem lub drogg elektroniczna.

§7.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreSlonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczaltowe w wysoKOSCI ....coocoooviiiiiininieiinie ztotych brutto (stownie ztotych:

............. ).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja

robét objetych dokumentacjg projektowa w zakresie robét jak i SWZ w tym ryzyko Wykonawcy z

tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze

oddziatywania innych czynnikéw majacych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawa do zagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) sposéb

obliczenia kwoty, ktéra bedzie potrgcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1)  w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w kosztorysie, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2 pkt 1 nastapi odliczenie wartosci catego elementu od ogdlnej wartosci przedmiotu
umowy;

2)  w przypadku odstgpienia od cze$ci robdt z danego elementu ujetego w kosztorysie, o ktérym
mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastapi na podstawie
ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanych robét do
wartosci calego elementu, nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robét
i odliczona od ogdlnej wartosci catego przedmiotu umowy, w przypadku gdy ten sposoéb
wyliczenia byltby zbyt niedokladny, dopuszcza sie takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej
cze$ci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu
o odpowiednie KNR-Y oraz rynkowe ceny materialéw, robocizny oraz sprzetu a zatwierdzonego
przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy bedzie dokonywane

na podstawie rachunkéw lub faktur VAT cze$ciowych i rachunku lub faktury VAT koncowe;j.

Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy do 90% catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1,

w formie cze$ciowych ptatnosci z zastrzezeniem ust. 8.

Zamawiajacy wyplaci Wykonawcy pozostate 10% catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa

w ust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie protokotu odbioru konicowego, zatwierdzonego przez

Zamawiajacego po zrealizowaniu przez Wykonawce petnego zakresu przedmiotu umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 warunkiem zaptaty za zgtoszone do odbioru roboty jest

przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcdw biorgcych udziat w realizacji zgtoszonych do odbioru robét budowlanych.



10.

11.

Wszystkie platnosci, za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane, sa dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokotéw odbioru robdét o ktéorych mowa w §5, w terminach
okreslonych umowa na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT oraz dokonanego
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci wykonanych
robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wyptacane przez Zamawiajacego na konto bankowe
Wykonawcy .

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.

§8.

ROZLICZENIA CZESCIOWE
Istnieje mozliwo$¢ dokonywania rozliczen czeSciowych, na podstawie dokonywania odbioréw
cze$ciowych.
W celu dokonania rozliczenia czeSciowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu w terminie do 25
dnia kazdego miesigca po miesigcu, ktérego dotyczy rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach
ustalonych miedzy Stronami szczegétowe rozliczenie czeSciowe wynagrodzenia za roboty budowlane.
Szczegbélowe rozliczenie czeSciowe wynagrodzenia wykonanych robdt stanowi sume, odebranych
robét oraz odpowiadajgcych im cen ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu o ktérym mowa
w §3 ust. 2 pkt 1.
Pracownik Wydziatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej sprawdza szczegétowe rozliczenie
czeSciowe wynagrodzenia z wykonanych robot i dokonuje ewentualnych korekt w ciggu 10 dni
roboczych od dnia jego otrzymania.
Zamawiajacy potwierdza wykonanie robdt, podpisujac protokét odbioru czesciowego, ktéry stanowi
podstawe do wystawienia faktury za zrealizowang cze$¢ zadania, z zastrzezeniem § 9 ust.1.
Szczegélowe rozliczenie cze$ciowe stanowi zatgcznik do Protokotu odbioru cze$ciowego oraz
koncowego.

§9.

ROZLICZENIA KONCOWE
Z wnioskiem o odbiér koricowy Wykonawca przedstawia, komplet dokumentéw odbiorowych oraz
szczegOtowe koncowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy robot budowlanych.
Zamawiajacy sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy
w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.
Zamawiajacy wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnienl lub uzupemhienn koncowego szczegotowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci.
Szczegblowe koncowe rozliczenie wynagrodzenia  stanowi zalacznik do protokotu odbioru
koncowego.
Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czeSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowic¢ bedzie Protokoét odbioru koicowego.

§10.
WARUNKI PLATNOSCI

Platnosci beda realizowane w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez

Zamawiajacego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku

z potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiednio rozliczenia, o ktérym mowa

w §8 ust. 21 §9 ust. 1 Umowy, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy

rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust.

1, przedstawione Zmawiajgcemu wraz:

1)  z protokotem Odbioru czeSciowego zakoniczonego etapu robdt wraz z zaakceptowane przez
Zamawiajacego szczegétowym rozliczeniem wynagrodzenia, w ktérym beda wyszczeg6lnione
wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw, lub do ktérego beda zatgczone protokoty odbioru czesci rob6t wykonanych
przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty,
dostawy i ustugi,
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10.

3)  z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej
niz 5 dni przed uplywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcoéw i dalszych
Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcéw.

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru cze$ciowego robét
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz
z o$wiadczeniami odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw
w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 2 pkt 1 -4, a w przypadku, faktury VAT koncowej dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 18 pkt 1-

5 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

W przypadku zaistnienia powyzszych okoliczno$ci uptyw terminu ptatnosci nie skutkuje nie

dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do Zadania

odsetek, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie w takim przypadku z dniem dostarczenia
zamawiajacemu kompletu dokumentéw o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymaganego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio

do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o Zzgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce

do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy

wezwania.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 6 zawierajgce

szczegOtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw

i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich

wykonania, oraz co do wypemienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien

Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalnos$é.

W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy

niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2)  zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokoSsci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamo6wienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtoZeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,

przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopia protokotu

odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru

dostaw lub ustug.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne

ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu

sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego

z tytutu wynagrodzenia do wysokos$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przez Zamawiajgcego uznania platno$ci bezposredniej za uzasadniona.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu

platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci

kwoty nalezno$ci za wykonanie tych rob6t budowlanych, wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic

w cenach podanych w kosztorysie o ktdrym mowa w §3 ust. 2 pkt 1 za wykonanie roboty pomiedzy

cenami okreSlonymi umowa, Zamawiajagcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylgcznie kwote

nalezng na podstawie cen okreslonych Umowa.

W  przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania

od Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT

w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT

o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw potwierdzajgce te okolicznosé¢, cata kwota

wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koficowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy:

1)  OSwiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu
lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo;

2)  Oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o pelnym rozliczeniu tych robét
do wysokosci objetej ptatnoscig koncows;

3) Dowody potwierdzajace zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
wynikajace z faktur/rachunkéw potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce;

4) W przypadku braku podwykonawcéw oswiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcéow,

5)  Zatwierdzony Odbior koncowy rob6t budowlanych.

§11.
WARUNKI GWARANCJI I REKOJMI
Na przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca udziela ... miesiecznej gwarancji i wystawi
Zamawiajacemu karte gwarancji jakosci, wedlug wzoru stanowigcego zatacznik nr 1 do niniejszej

Umowy.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dacie odbioru koncowego
Przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady materiatowe oraz wady w realizacji Przedmiotu
umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad bezptatnie
w terminie do 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajgcego wady, z zastrzezeniem warunkéw
wynikajacych z gwarancji, stanowigcych zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

Po bezskutecznym uptywie terminu, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu lub terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na podstawie warunkow gwarancji, stanowigcych zatgcznik nr 1
do niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad i szk6d spowodowanych przez wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi, bez konieczno$ci uzyskania zgody sadu na wykonanie
zastepcze (pokrywajac powstatg naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego

7



wykonania Umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/Gwaranta
naprawienia szkody wyniktej z opéznienia w przystapieniu do usuwania wad.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie
na nowo od chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ktérym wada byta usuwana.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, ktore zostaty
zgloszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na Przedmiot umowy wykonany przez podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw.

Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru konicowego jako
zatacznik do protokotu odbioru.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie w zakresie rekojmi majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego dotyczace rekojmi.

§12.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
W dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
W WYSOKOSCI: wovevvviviiiiien e zt w jednej z form wskazanej w tresci art. 450 ust. 1 ustawy Prawo
zamOwien publicznych.
Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 58 ust. 1 ustawy Pzp. ponosza solidarng odpowiedzialno$¢
za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wiazgcg zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:
1)  70% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2)  30% naleznego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostanie w dyspozycji
Zamawiajacego, jako zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady wykonanych rob6t
i zostanie zwrdcone nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady (na podstawie
bezusterkowego protokotu ostatecznego odbioru).
Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czes$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 4 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres
jego waznosci, w szczego6lnoSci:
1)  w przypadku zmiany terminu wykonania umowy,
2)  braku odbioru koficowego robot z powodu wad,
3)  przesuniecia terminu rekojmi za wady z powodu zawieszenia biegu terminu,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
poOZniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznoS$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktoérej mowa w ust. 7, nastepuje nie poOzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zabezpieczenia w formie wskazanej w art 450 ust. 2 ustawy
Pzp.
§13.
NADZOR INWESTORSKI
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie: .........cccoueriviiinicnncininene.
Wykonawca zobowigzuje sie do przeditozenia w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy
dokumentéw potwierdzajagcych uprawnienia kierownika budowy/kierownika robét oraz aktualny wpis
na liste czlonkéw wilasciwej Izby Samorzadu Zawodowego lub dokumenty, ktére potwierdzaja
odpowiednie kwalifikacje i zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych.
8



W przypadku zmiany kierownika budowy ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

§14.
PODWYKONAWCY
Wykonawca wykona zaméwienie samodzielnie /z udziatem Podwykonawcéw
2) T T R T T T T T T T T R R R
(wskazaé zakres i rodzaj zamdéwienia w przypadku powierzenia
czesci zamoéwienia Podwykonawcom zgodnie ze ztoZonym oswiadczeniem w formularzu ofertowym)

3)  Wykaz podwykonawcdéw stanowi zatqcznik nr 2 do umowy.

Przed przystapieniem do wykonania zamodwienia wykonawca, o ile sg juz znani podwykonawcy,

podaje nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w takie

roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach

w odniesieniu do informacji , o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia,

a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym

okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp. w celu wykazania spelniania

warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu,

Ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania

o udzielenie zamo6wienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp. stosuje sie odpowiednio.

Powierzenie wykonania czeSci zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy

z odpowiedzialno$ci za naleZzyte wykonanie tego zamdwienia.

Jezeli Wykonawca przy realizacji zaméwienia bedzie wspétpracowac z Podwykonawcami, beda miaty

zastosowanie nizej wymienione postanowienia:

1) umowa pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami musi by¢ zawarta
w formie pisemnej;

2)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowiagzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

3) projekt umowy/ umowa o roboty budowlane musi wyraZnie wskaza¢ zakres tych robdt,
zawiera¢ warunki odbioru robdt oraz postanowienia dotyczace stwierdzenia w trakcie odbioru
wad lub usterek, wykonanie przedmiotu umowy musi zosta¢ okreslone co najmniej na takim
poziomie jako$ci jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

4)  projekt umowy/umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposé6b dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym
a wykonawcg;

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce;

6) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;

7)  Zamawiajagcy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane
w przypadku gdy projekt umowy:

a)  nie spetnia wymagan okre$lonych w dokumentach zamoéwienia;
b)  przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 6;
c)  zawiera postanowienia niezgodne z ust. 5 pkt 4;

8) niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 7 do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie, o ktérym mowa
w ust. 5 pkt. 7, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego,

9)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
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10.

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
Zawarcia,

10) Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 5 pkt 7,

11) niezgloszenie sprzeciwu o ktérym mowa w ust. 5 pkt 10 do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5
pkt 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego,

12) Wpykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia jako niepodlegajacy temu obowigzkowi,
wylaczenie o ktéorym mowa nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt;

13) W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

14) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okresSlony w ust. 5 pkt 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 3 dni pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej,

15) postanowienia ust. 5 pkt 1-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek pisemnie poinformowac

Zamawiajacego o zmianie lub rezygnacji z Podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca winna zawieraé¢ postanowienia

dotyczace wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane przez

zamawiajgcego czynnosSci w zakresie realizacji zamodéwienia, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks
pracy (Dz.U.z 2020 r., poz. 1320 z p6Zn. zm.),

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami bez zachowania postanowien wynikajacych z niniejszej umowy, za$ skutki z tego

wynikajace, beda obcigzaty wylacznie Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku jakichkolwiek szkéd wyrzadzonych przez swoich

Podwykonawcéw Zamawiajacemu lub osobom trzecim.

Niniejsza umowa stanowi zalacznik dla umowy o podwykonawstwo. Niniejszy obowigzek spoczywa

na Wykonawcy.

§15.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni - Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od uptywu ostatniego dnia 30-dniowej przerwy w realizacji robot;

2)  Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy;

3)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb niezgodny z niniejszg umowg, dokumentacja
projektows, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych lub wskazaniami
Zamawiajacego - Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach z zastrzezeniem pkt 5;

4)  Co najmniej dwukrotnie dokonywano bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 10 ust. 9, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdéwienia publicznego przez Zamawiajgcego;
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5)  Wykonaweca nie realizuje obowigzku zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci, w zakresie
realizacji zamowienia, wskazanych w SWZ na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw Kodeksu Pracy, w szczegélnosci gdy zwloka w wykonaniu tego obowigzku
przekroczy 10 dni roboczych. Prawo odstgpienia nalezy wykona¢é w terminie 14 dni
od powziecia wiadomosci o podstawie zatrudnienia.

6)  Wykonawca nie przejmie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego. -
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach.

7)  Zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a)  dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.,

b)  wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp.,

) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to,
ze zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 7 lit. a, zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej

zmiana dotyczy.

Odstagpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewazno$ci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3-6

zastosowanie ma § 16 ust. 1 pkt 1.

W wypadku odstapienia od umowy Strony obcigzaja nastepujace obowiazki:

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej to winy nastapito odstgpienie od umowy,

2)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji rob6t w  toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia, protokédt
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury/ rachunku przez
Wykonawce,

4)  Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robét w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu

odpowiedni termin, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze powierzy¢

poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko

Wykonawcy i potraci¢ poniesione wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W sytuacji o ktérej owa

w zdaniu pierwszym Zamawiajacy nie jest zobowigzany do uzyskania upowaznienia sadu

do zastepczego wykonania zobowigzania.

§16.
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)  za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1;

2) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robét w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 7 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie
pomiedzy terminem zakonczenia rob6t a faktycznym dniem zakoriczenia robot;

3)  zazwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad;

4)  za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okre$§lonego w § 7 ust. 1, za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw;
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5) za nieterminowa =zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

6) za nieprzedlozenie do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt lub jej
Zmiany;

7)  za nieprzedloZenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto, okre$lonego w § 7 ust. 1, za kazda nieprzediozong kopie Umowy lub jej zmiany;

8)  za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
o ktorej mowa w § 14 ust. 5 pkt 12 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7
ust. 1, za kazda nieprzedtozona kopie Umowy lub jej zmiany;

9) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
5000,00 ztotych;

10) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi umowg -
w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1;

11) za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisdw Kodeksu Pracy os6b wykonujgcych czynnosci,
o ktorych mowa w § 19 ust. 1 umowy w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1;

12) za nieprzedtozenie przez Wykonawce dowoddéw, o ktérych mowa w §19 ust. 2 w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki;

13) za nieprzedtozenie przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie
o ktérym mowa w § 3 ust. 2, w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki;

14) za nieprzedtozenie przez Wykonawce kosztorysu w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 2,
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

15) za nieprzedlozenie przez Wykonawce polisy ubezpieczeniowej lub jej aktualizacji w terminie
o ktérym mowa w § 6 ust 4, w wysokos$ci 300 zt za kazdy dzien zwtoki;

16) za realizowanie robdt budowlanych przez jednego z cztonkéw konsorcjum, ktoéry nie zostat
wskazany w o$wiadczeniu sktadanym w postepowaniu na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
do realizowania tych robét budowlanych w wysokosci: 10 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczyc¢ -

20 % wartos$ci wynagrodzenia okre$lonego w § 7 ust. 1.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody,

to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych okreslonych

przepisami Kodeksu cywilnego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia, chyba

ze z odrebnych przepisd6w wynika, Ze takiego potracenia dokona¢ nie mozna.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia stronie wezwania do zaptaty.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie z naleznego wynagrodzenia nie zwalnia

Wykonawcy z ukoniczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych

z niniejszej umowy.

§17.
ZMIANY UMOWY

[stotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamoOwienia. Istotno$¢ zmiany nalezy rozpatrywac na podstawie art. 454 ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia, co najmniej jednej
z okoliczno$ci wymienionych ponize;j:

1) zmiana przedmiotu zamowienia poprzez zmiane zakresu robdt budowlanych przewidzianych

w dokumentacji projektowej w przypadku:
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a)  koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a koniecznos$¢ ich wykonania wynika z wad!
dokumentacji projektowej;

b)  konieczno$ci wykonania robét zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego a wykonanie robo6t zamiennych jest niezbedne dla
zrealizowania inwestycji objetej umowa;

) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu
na stwierdzone wady?, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robét zamiennychz?;

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sa roboty
budowlane objete Umowg, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu robot
przewidzianego w dokumentacji projektowej;

e)  koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych
z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego;

2)  zmiana zakresu robét budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie
niektorych robdt okazato sie zbedne, gdyz zmienity sie okoliczno$ci zwigzane z wykonaniem
Umowy lub wykonanie poszczegélnych robdét nie lezy w interesie publicznym lub
Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze zakres robét nie moze ulec zmianie o wiecej niz [10]%
zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zaméwienia, wynagrodzenie Wykonawcy
zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu rob6t z uwzglednieniem cen
wynikajacych z kosztorysu o ktdrym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1Umowy.

3) dopuszczalna jest zmiana technologii> wykonania robét lub materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe
jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktoére:

a)  podwyzszg jako$¢ wykonanych robot,

b)  zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

c) pozwola na skrécenie terminu wykonania Umowy, lub

d)  pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji rob6t po ich zakonczeniu;

4)  dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robo6t lub materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcow
lub materiatéw na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy,
tj. w szczego6lnosci powoduje opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci, nie moégt temu zapobiec*.

Pojecie wada nalezy rozumie¢ ze pomimo dochowania nalezytej starannosci przy opracowywaniu dokumentéw
zaméwienia (w tym w szczegdlnosci dokumentacji projektowej), na etapie realizacji zamdéwienia okaze sie,
ze dokumenty te sq dotkniete wadami skutkujqcymi nieprawidtowym wykonaniem przedmiotu zamdwienia.
Klauzula moze mie¢ zastosowanie do uméw, w ktérych:

- projekt budowlany zostat przekazany przez zamawiajqcego,

- zamawiajqcy zdecydowat sie na zmiany w projekcie ze wzgledu na braki, wady lub inne nieprawidtowosci
w stosunku do jego oczekiwarn co do tresci dokumentacji projektowej, tj. gdy uzyskat dokumentacje projektowq
niezgodnq z tresciq zlecenia przekazanego projektantowi (np. wadliwe wykonanie projektu i wprowadzenie
koniecznych zmian na etapie rekojmi za wady),

- zmiany w dokumentacji projektowej powodujq koniecznos¢é wykonania robét zamiennych, ktére nie byty ujete
w ofercie wykonawcy

Klauzula moze mie¢ zastosowanie do umow, w ktérych:

- projekt budowlany zostat przekazany przez zamawiajqcego,

- zamawiajqcy zdecydowat sie na zmiany w projekcie ze wzgledu na braki, wady lub inne nieprawidtowosci
w stosunku do jego oczekiwati co do tresci dokumentacji projektowej, tj. gdy uzyskat dokumentacje projektowq
niezgodnq z tresciq zlecenia przekazanego projektantowi (np. wadliwe wykonanie projektu i wprowadzenie
koniecznych zmian na etapie rekojmi za wady),

- zmiany w dokumentacji projektowej powodujq koniecznos¢ wykonania robét zamiennych, ktére nie byly ujete
w ofercie wykonawcy

Co do zasady ryzyko uzyskania odpowiednich materiatéow budowlanych spoczywa na wykonawcy. Tym samym
jedynie wyjgtkowe sytuacje powinny pozwalac na zmiane przewidzianych w dokumentacji projektowej materiatéw
ze wzgledu na ich niedostepnosé. Wykonawca powinien wykazaé, Ze zachowat nalezytq starannosé, a pomimo tego
nie ma mozliwosci nabycia materiatéw i ich dostarczenia na teren budowy. Nalezyta starannos¢ wykonawcy
powinna polegaé¢ w szczegdlnosci na odpowiednio wczesnym zamdéwieniu materiatéw z uwzglednieniem sytuacji
na rynku budowlanym.
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru

koncowego, prob lub testow, w sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidtowej

oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce, w szczeg6lnosci, gdy
zmianie ulegnie technologia wykonania poszczego6lnych robét,

dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych nizZ wykonanie robét budowlanych

poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym sie do uzyskania

odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien, w sytuacji, gdy

Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy takich obowigzkéw nie wykonali lub ich wykonanie moze

sie wigza¢ z utrudnieniami, ktére moga wpltyna¢ na mozliwos¢ wykonania Umowy przez

Wykonawce.

dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci

poszczegblnych czeSci wynagrodzenia) polegajaca na zmianie kolejnoSci wykonania robot,

zmianie terminu wykonania poszczegdlnych etapdéw lub robét, zmianie zakresu robot
do wykonania w poszczegélnych etapach lub zmianie terminu ptatnosci wynagrodzenia,

w przypadku:

a) zmiany technologii realizacji rob6t, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatéw lub
wystgpienia innej przyczyny powodujacej, ze realizacja robdt w dotychczas ustalonym
harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

b)  innejzmiany Umowy majgcej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci

poszczegbélnych czeSci wynagrodzenia) polegajagca na ograniczeniu zakresu robot

przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale ptatnosci przewidzianej za dany etap,
jezeli zakres wykonanych w ramach etapu rob6t moze zosta¢ odebrany przez Zamawiajacego,

a pozostate niezrealizowane roboty nie s3 mozliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn

nielezacych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku dopuszczalny jest podziat etapu

na mniejsze etapy i dokonanie podzialu ptatnosci wynagrodzenia zgodnie z zakresem
przedmiotowym robot przewidzianych w poszczegdlnych etapach robot.

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy,

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie
robot,

w szczegblnosci dtugotrwate opady deszczu/$niegu, roztopy, nawodnienie gruntu;

b)  zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, przyrodniczymi, archeologicznymi lub

terenowymi, a w szczego6lnosci:

- niewybuchy i niewypaty;

- wykopaliska archeologiczne nie przewidziane w SWZ;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe
w szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych;

c) zmiany bedgce nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego
a w szczegolnosci:

. wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego;

- konieczno$¢ usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

- konieczno$¢ udzielenia zamowien o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp;

d) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegélnosci:

- wstrzymanie prac przez organ konserwatorski;

- przekroczenie terminéw wydanych decyzji, zezwolen, itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentacji projektowej;

- wprowadzenia kwarantanny w zwigzku z epidemig;

e)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji;

w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w literach a-e termin

umowy moze ulec zmianie o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb

nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci,

zmiana obowigzujacej stawki VAT:
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11)

12)

13)

14)

15)

a) jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢ zwiekszenie kosztow wykonania umowy
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zwiekszenia wynagrodzenia
o kwote réwna roznicy w kwocie podatku VAT zaptaconego przez Wykonawce;

b)  jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zmniejszenie kosztéw wykonania umowy
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia
o kwote stanowigca roznice podatku VAT do zaptacenia przez Wykonawce;

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy. W takim przypadku

wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy

zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami,

jezeli inny podmiot rozpocznie inwestycje na terenie objetym przedmiotem zamdwienia

i wystapia jakiekolwiek kolizje, w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone

do zmian koniecznych powodujacych unikniecie kolizji.

zmiany w zakresie Podwykonawcy, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca na zasadach

okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy

dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych

w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca

lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego

zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, art. 122

ustawy Pzp. stosuje sie odpowiednio.

zmiana Podwykonawcy w przypadkach innych niz okreslone w pkt 13:

a)  zmiana polegajaca na wskazaniu innych Podwykonawcéw;

b)  zmiana w zakresie rezygnacji z Podwykonawcow;

c) zmiana polegajgca na wskazaniu innego zakresu (cze$ci) podwykonawstwa;

d) zmiana polegajaca na wykonaniu zamdéwienia przy pomocy Podwykonawcow pomimo
niewskazania w ofercie zadnej czesSci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach
podwykonawstwa;

zmiane 0s6b odpowiedzialnych za:

a)  kierowanie robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy zgodnie
z warunkami zawartymi w SWZ, tj. kierownik budowy, kierownicy robét (jesli zostali
okresleni) bedzie posiadat uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci okreslonej w SWZ, ktére uprawniajg do pehienia funkcji
kierownika budowy/robét, odpowiadajacym przedmiotowi zamdwienia, Wykonawca
zobowigzuje sie do przedtozenia, zgodnie z umowa dokumentu potwierdzajacego
kwalifikacje kierownika budowy oraz aktualnego wpisu na liste wiasciwej Izby Samorzadu
Zawodowego lub dokumenty, ktére potwierdzaja odpowiednie kwalifikacje i zostaty
uznane na zasadach okre$lonych w przepisach odrebnych (podstawa prawna art. 12a
ustawy Prawo budowlane);

b)  nadzér inwestorski ze strony Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego).

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w zwigzku z pandemig choroby COVID-19
w okoliczno$ciach wskazanych ponize;j:

1y

Strony umowy niezwlocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych
z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze
wystapi¢. Strony umowy potwierdzajg ten wplyw dolaczajac do informacji, o ktérej mowa
w zdaniu pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczy¢ w szczeg6lnosci:

a)  nieobecnosci pracownikéw lub os6b $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamOwienia;

b)  decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewoddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdzialaniem COVID-19, naktadajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

c) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodéw, ministra wtasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministréw, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;
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e)  innych okolicznosci, ktére uniemozliwiaja badZ w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢
wykonania umowy;

f) okolicznosci, o ktéorych mowa w lit. a-e w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

2) W przypadku wykonawcéw majacych siedzibe lub wykonujacych dziatalno$¢ zwigzang
z realizacja umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a-e, skltada sie dokumenty wydane przez odpowiednie
instytucje w tych krajach lub o$wiadczenia tych Wykonawcéow.

3) Kazda ze stron umowy moze zadac¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych wplyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy.

4)  Strona umowy na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w pkt
11i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko,
wraz z uzasadnieniem, odnos$nie do wplywu okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1, na nalezyte
jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

5)  Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktorych
mowa w pkt 1, wplywaja na nalezyte wykonanie Umowy, moze w uzgodnieniu z wykonawca
dokona¢ zmiany umowy, w szczeg6lnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

b)  zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,

) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

- 0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci

pierwotnej umowy.

6) W przypadku stwierdzenia, Ze okolicznos$ci zwigzane z wystapieniem COVID-19, o ktorych
mowa w pkt 1, mogg wptyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w pkt. 1,
zamawiajacy, w uzgodnieniu z wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie z pkt. 5.

7)  jezeli umowa w sprawie zamodwienia publicznego zawiera postanowienia dotyczace kar
umownych lub odszkodowan z tytutu odpowiedzialnosci za jej niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie z powodu oznaczonych okolicznos$ci, strona umowy, w stanowisku, o ktérym mowa
w pkt 4, przedstawia wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej
wykonanie oraz wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, na zasadno$¢
ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysoko$¢.

8) w przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamoOwienia
powierzona do wykonania podwykonawcy, Wykonawca i Podwykonawca uzgadniaja
odpowiednig zmiane 13czacej ich umowy, w sposéb zapewniajgcy, Ze warunki wykonania tej
umowy przez podwykonawce nie beda mniej korzystne niz warunki wykonania Umowy
zmienionej zgodnie z pkt 5.

9)  Postanowienia umowy okres$lone w pkt 7 stosuje sie do umowy z dalszymi Podwykonawcami.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode.

Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgoda drugiej

strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznoSci formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

§18.
ODPOWIEDZIALNOSC

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ finansowg i prawng za wszelkie szkody powstate

z Jego winy w czasie realizacji przedmiotu umowy i w okresie gwarancyjnym w obrebie

wykonywanych robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu

powstate w wyniku niewykonywania badZ nienalezytego wykonywania zobowigzan wynikajgcych

z Umowy. Wykonawca ponosi tez odpowiedzialno$¢ za inne dziatania lub zaniechania Pracownikow

i 0s6b trzecich, ktérymi bedzie postugiwat sie w celu wykonania Umowy.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za szkody i nastepstwa nieszczeSliwych wypadkow

dotyczace Pracownikéw i o0s6b trzecich, wynikajace bezposrednio z wykonywanych robot,

spowodowane z winy Wykonawcy.
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§19.
WARUNKI ZATRUDNIANIA 0SOB

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z p6Zn. zm.) przez Wykonawce

lub Podwykonawce 0s6b wykonujacych czynno$ci polegajgce na: .......coceveeerieicennn e e

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie nie krétszym niz 3 dni robocze wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji

zamoéwienia:

1)  Os$wiadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: imie i nazwisko, rodzaj umowy o prace
i wymiaru etatu, date zawarcia umowy oraz podpis pracownika;

2)  Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0séb ktore wykonuja czynnosci o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegoOlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego os$wiadczenie, date zlozenia
oSwiadczenia, wskazanie, ze czynnosci wymienione w ust. 1 wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) Pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktérych dotyczy oSwiadczenie o ktorym mowa w pkt. 1 (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(tj. w szczegdlnoscis bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4)  Zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W  trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1)  zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speilniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

2)  Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogéw,

3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania Swiadczenia.

Nieprzediozenie przez Wykonawce, dokumentéow o ktérych mowa w ust. 2 w wyznaczonym

odpowiednio w terminie okreslonym niniejszg umowa lub wskazanym przez Zamawiajgcego,

Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) zwane w skrécie RODO
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10.

dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace bedzie traktowane jako niewypetnienie przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 na
podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie Kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowiazuje sie, Ze przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy
zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i przepiséw przeciwpozarowych oraz przepiséw
o ochronie danych osobowych.

Wykonawca zobowiazuje sie, Ze Pracownicy beda posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia
i umiejetno$ci w zakresie wykonywanych czynnoSci.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy $wiadczacy czynnosci wskazane w SWZ beda posiadali
aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkéw.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Pracownikom odziezy ochronnej, odziezy roboczej
i Srodkéw ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie Pracownikéw oraz za ich
bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.

§20.
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p6Zn. zm.), oraz
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020r., poz. 1740 z p6zn. zm.) o ile
przepisy ustawy Prawo zamo6wien publicznych nie stanowig inaczej, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz. U.z 2020 r. poz. 1333 z péZn. zm. ).

Wszelkie spory mogace wynikngé w zwigzku z realizacja niniejszej umowy rozstrzygaé¢ bedzie
wtaséciwy sad dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, 4 egz. dla Zamawiajgcego, 1 egz. dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Integralng czescig niniejszej umowy jest:

g wN e

Oferta Wykonawcy;

Dokumentacja projektowa - uproszczona;

SWZ wraz z zatgcznikami;

Wzér karty gwarancyjnej stanowiacy zatacznik nr 1 do umowy;
Wykaz podwykonawcéw stanowiacy zatgcznik nr 2 do umowy.
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