ZALACZNIK NR 8 DO SIWZ
Wzér umowy

Zawarta w dniu .......ccocevenen. 2020 roku, w Urzedzie Miejskim w Ziebicach pomiedzy Gming Ziebice, REGON
890718478, NIP 887-16-35-214 z siedzibg w: 57 - 220 Ziebice, ul. Przemystowa 10, reprezentowana

zwang dalej Zamawiajacym,
a

zwanym dalej Wykonawca,
Zwazywszy, ze Zamawiajacy w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -
Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.z 2019 r., poz. 1843) w przedmiocie

,Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Pomianéw Dolny”

dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniajg co nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie zadania
pn.: ,Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m. Pomianéw Dolny”.

2. Wykonawca wykona roboty budowlane z nalezyta staranno$cig zgodnie z SIWZ, dokumentacja
projektows, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, oferta Wykonawcy,
zasadami  wiedzy  technicznej, = obowigzujacymi  przepisami  techniczno-budowlanymi
i obowigzujgcymi normami oraz niniejszg umowa.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy.

4. Potwierdzenie, przekazania dokumentacji projektowej jak réwniez kazdego innego dokumentu
wymienionego i niewymienionego w niniejszej umowie stanowi¢ bedzie protokét podpisany przez
przekazujacego i odbierajacego, zawierajacy date przekazania.

5. Postanowienia ust. 3 i 4 w zakresie obowigzkéw Zamawiajacego realizowane beda przez pracownika
Wydziatu Budownictwa i Gospodarki Komunalne;j.

6. Wykonawca realizowat bedzie roboty budowlane w taki sposéb, aby przebiegatly one sprawnie w
miare mozliwos$ci bezkolizyjnie z dostosowaniem sie do istniejagcych warunkéw.

§2
ZAKRES RZECZOWY
1. Szczegb6towy zakres rzeczowy zadania okresla:
1) Projekt budowlany;
2) Projekt wykonawczy;
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;
4) Opis przedmiotu zamdwienia;
5) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia ,SIWZ”;
2. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni liczac od dnia podpisania umowy przedtozy¢:
1) kosztorys zgodny z oferta
2) harmonogram rzeczowo - finansowy.
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W przypadku rozbieznosci pomiedzy Opisem Przedmiotu Zamoéwienia ,,OPZ”, Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia ,SIWZ”, Oferta Wykonawcy, Karta Gwarancyjng i Dokumentacjg projektowa
pierwszenstwo maja postanowienia okreslone w tych dokumentach w nastepujacej kolejnosci:

1) Dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany i projekt wykonawczy;

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;

4) Wzo6r karty Gwarancyjnej (Gwarancja Jakosci);

5) Oferta Wykonawcy;

6) Pozostata dokumentacja.

§3
TERMIN REALIZAC]I
Termin wykonania przedmiotu umowy:
1) termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego
przekazania terenu budowy Wykonawcy,
2) termin wykonania przedmiotu zamdéwienia nastgpi nie pdzniej niz do dnia: 18 wrzesnia 2020
roku.
Przekazanie terenu budowy nastapi w ciagu 14 dni liczac od daty zawarcia umowy.
Potwierdzeniem wykonania przedmiotu Umowy bedzie dzien podpisania przez przedstawiciela
Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru, koncowego protokotu odbioru zadania.
Przez termin wykonania przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego.

§4
ODBIORY ROBOT

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiér czesciowy,

3) odbidr koficowy.

Odbioru robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru

inwestorskiego na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Odbiory czesciowe dokonywane beda na wniosek Wykonawcy zgodnie z harmonogramem rzeczowo -

finansowym oraz rzeczywistym postepem prac, nie czeSciej niz raz w miesigcu.

Potwierdzeniem dokonania odbioru cze$ciowego bedzie podpisany przez przedstawiciela

Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru protokoét odbioru czesSciowego.

0dbiér koncowy dokonany zostanie na nastepujacych zasadach:

1) Odbioru konicowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy oraz innych
czynnos$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

2) 0Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i uzytkownika, jezeli nie jest to zamawiajacy, oraz w obecnos$ci Wykonawcy.

3) Przed rozpoczeciem odbioru koncowego wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu, kompletng
dokumentacje powykonawcza a w szczegoélnosci operat kolaudacyjny wraz z instrukcjami obstugi
i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen, inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.

Wykonawca obowigzany jest zglosi¢ na piSmie Zamawiajgcemu fakt wykonania przedmiotu niniejszej

umowy i gotowos$ci do odbioru. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opéznien w zgloszeniu bedg

obciaza¢ Wykonawce.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowa w terminie do 14 dni roboczych od

daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Z czynno$ci odbioru spisany zostanie protokot

zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikow odbioru.

Na dzien zgtoszenia o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca skompletuje i przekaze

Zamawiajacemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego, w tym: operat kolaudacyjny,

oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét, potwierdzenie wykonania robdt przez Inspektora

nadzoru, protokoty badan i sprawdzen wymagane odrebnymi przepisami oraz atesty dotyczace
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materiatbw wbudowanych, inwentaryzacje powykonawcza (na koszt Wykonawcy), umozliwiajace

ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, w trakcie kontroli przeprowadzonej przez witasciwy

organ nadzoru budowlanego, Zamawiajagcy wymierzong karg obciazy Wykonawce. Wykonawca

upowaznia Zamawiajgcego do potracenia tej kary z Wynagrodzenia naleznego wykonawcy

na podstawie niniejszej umowy.

W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wady istotnej, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia

wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego oraz zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu

wady i zgloszenia gotowoSci do powtdrzenia odbioru.

Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru koncowego, jezeli nie zostat wykonany caly przedmiot

niniejszej umowy. Odmowa odbioru bedzie uzasadniona w przypadku, gdy przedmiot zamdéwienia

bedzie mégt by¢ kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej

lub wady bedg na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie sie nadawat do uzytkowania.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad

lub stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi, Zamawiajacy moze:

1) zadac usuniecia tych wad - jezeli wady nadaja sie do usuniecia - wyznaczajac pisemnie Wykonawcy
odpowiedni termin;

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okoliczno$ci wynika,
ze Wykonawca nie zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunat wad
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - a wady sg nieistotne;

3) odstapi¢ od umowy, jezeli wady usuna¢ sie nie dadzg lub z okolicznos$ci wynika, Ze Wykonawca nie

zdota ich usungé¢ w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie - a wady s3 istotne.

W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego lub z okolicznoS$ci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym terminie, Zamawiajacy

ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Skorzystanie

Z uprawnienia opisanego w zdaniu pierwszym, nie wymaga uzyskania przez Zamawiajacego

upowaznienia Sgdu do zastepczego wykonania zobowigzania.

W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich

usunieciu.

Zamawiajacy dopuszcza ztoZenie przez Wykonawce oS$wiadczenia o wykonaniu przez stuzby

geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku jej braku w dniu odbioru). Konsekwencja

ztozenia takiego o$wiadczenia bedzie wstrzymanie kwoty 5.000,00 zt z faktury koncowej do czasu

protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu inwentaryzacji powykonawcze;j.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do:

1) prowadzenia na biezgco i przechowywania dokumentacji budowy, a w szczegélnosci: dziennika
budowy, protokotéw odbioréw robét oraz dokumentacji powykonawczej;

2) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu szczeg6towego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy;

3) prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowg, warunkami wykonania i odbioréw oraz aktualnie obowigzujacymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi
obowiazujacymi przepisami,

4) przejecia terenu budowy, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,

5) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, usuwania
i sktadowania wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, utrzymywania porzadku na terenie budowy,

6) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robét oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caly czas realizacji zadania,

7) zapewnienia wykonywania robdt przez pracownikéw posiadajacych wymagane kwalifikacje,

8) zapewnienia wykonywania robét za pomocg sprzetu spetniajagcego wymagania norm technicznych,

9) zglaszania do protokolarnego odbioru robét zanikowych,

10)wykonywania robot przy zachowaniu warunkéw BHP, ochrony p. poz. oraz warunkéw wymaganych
przez Prawo budowlane,



11)ochrony i zabezpieczenia mienia znajdujacego sie na placu budowy

12)przedstawienia zamawiajagcemu, po zakonczeniu prac, kosztorysu powykonawczego wraz z
zgloszeniem o ktérym mowa w § 4 ust. 6.

W trakcie wykonywania robét, teren budowy nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢, zgodnie z

dokumentacjg projektowa, STWiORB oraz SIWZ.

Wykonawca zobowiazuje sie do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkéd, ktdre moga zaistnieé

w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne;.

Wykonawca przedtozy najpézniej w dniu przekazania placu budowy optacong polise, a w przypadku jej

braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na wartos¢ nie mniejszg niz

150.000,00 zt.

W przypadku nieprzedtoZzenia polisy, o ktérej mowa w ust. 4 Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac sie

z przekazaniem terenu budowy do czasu przedtozenia polisy, co nie powoduje wstrzymania biegéw

terminéw umownych w zakresie wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce.

W trakcie trwania niniejszej umowy w przypadku, gdy sktadka polisy o ktérej mowa w ust. 4 jest ptatna

w ratach Wykonawca jest obowigzany przedstawi¢ dowdd zaptaty za kolejng rate, a w przypadku

uptywu terminu polisy na okres, na jaki zostata zawarta, nowej optaconej polisy.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia

ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3.

Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)

w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty okre§lone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020, poz. 215) potwierdzajace, ze wyréb budowlany przewidziany

do wbudowania lub wbudowany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca poinformuje z wyprzedzeniem 3 dni roboczych inspektora nadzoru o terminie zakrycia

robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych. Zgloszenie nastgpi w formie

pisemnej, faksem lub drogg elektroniczna.

§6
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 ust. 1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe w wysokos$ci _ zlotych brutto (stownie zlotych:

........................................................................................... ).

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

robét objetych dokumentacja projektowg w zakresie robét jak i SIWZ oraz specyfikacja techniczng

wykonania i odbioru robét budowlanych w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawa do zagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) sposob

obliczenia kwoty, ktéra bedzie potrgcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreSlonego w kosztorysie, o ktorym mowa
w § 2 ust. 2 pkt 1 nastgpi odliczenie wartosci catego elementu od ogo6lnej wartoSci przedmiotu
umowy;

2) w przypadku odstapienia od cze$ci robét z danego elementu ujetego w kosztorysie, o ktérym mowa
w § 2 ust. 2 pkt 1 obliczenie niewykonanej czesSci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia przez
Zamawiajgcego i Wykonawce procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci catego
elementu, nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robdt i odliczona od ogdlnej
warto$ci catego przedmiotu umowy, w przypadku gdy ten sposob wyliczenia byltby zbyt
niedoktadny, dopuszcza sie takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czeSci danego elementu na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie KNR-Y oraz
rynkowe ceny materiatéw, robocizny oraz sprzetu a zatwierdzonego przez Zamawiajacego
i Inspektora nadzoru.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane

na podstawie rachunkoéw lub faktur VAT cze$ciowych i rachunku lub faktury VAT konicowej.

Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy do 90% catkowitego wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1,

w formie cze$ciowych ptatnosci z zastrzezeniem ust. 8.
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Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy pozostate 10% catkowitego wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, na podstawie protokotu odbioru koncowego, zatwierdzonego przez
Zamawiajacego po zrealizowaniu przez Wykonawce petnego zakresu przedmiotu umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 warunkiem zaptaty za zgtoszone do odbioru roboty jest
przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw biorgcych udziat w realizacji zgtoszonych do odbioru robét budowlanych.

Wszystkie ptatnos$ci, za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane, s3 dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokotéw odbioru robét o ktérych mowa w §4, w terminach
okreslonych umowg na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT oraz dokonanego
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach warto$ci wykonanych robot,
zgodnie z protokotami odbioru robét.

NaleZnos$ci za wykonane roboty budowlane beda wyptacane przez Zamawiajacego na konto bankowe
Wykonawey __ ____ ____ ____ ____ ____ L

Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstaltych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.

§7

ROZLICZENIA CZESCIOWE
Istnieje mozliwos¢ dokonywania rozliczenn czeSciowych, na podstawie dokonywania odbioréw
czesciowych.
W celu dokonania rozliczenia czeSciowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w terminie do 25 dnia kazdego miesigca po miesigcu, ktérego dotyczy rozliczenie lub,
odpowiednio, w okresach ustalonych miedzy Stronami szczegélowe rozliczenie czeSciowe
wynagrodzenia za roboty budowlane.
Szczegdélowe rozliczenie czeSciowe wynagrodzenia wykonanych robot stanowi sume, odebranych
robét oraz odpowiadajgcych im cen ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu o ktérym mowa
w §2 ust. 2 pkt 1.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza szczegétowe rozliczenie czeSciowe wynagrodzenia
wykonanych robét dokonuje ewentualnych korekt w ciggu 10 dni roboczych od dnia otrzymania
zestawienia.
Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 2 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia
szczegbtowego rozliczenia czeSciowego przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia czeSciowego potwierdzajgca nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.
Zamawiajacy potwierdza wykonanie robdét, podpisujac protokdt odbioru czesciowego, ktory stanowi
podstawe do wystawienia faktury za zrealizowana cze$¢ zadania, z zastrzezeniem § 9 ust.1.
Potwierdzone przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie czeSciowe stanowi
zatacznik do Protokotu odbioru czeSciowego oraz koncowego.

§8

ROZLICZENIA KONCOWE
Z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
komplet dokumentéw odbiorowych oraz szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy rob6t budowlanych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwote nalezng do
zaptaty Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania szczeg6towego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupeinien
koncowego szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidtowosci.
Wykonawca sktada wyjadnienia i uzupetienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust. 4
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zalacznik do protokotu
odbioru konnicowego.
Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego cze$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokoét odbioru koricowego.
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§9
WARUNKI PLATNOSCI

PlatnoSci beda realizowane w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez

Zamawiajacego prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku

z potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiednio rozliczenia o ktérym mowa

w §7 ust. 2i §8 ust. 1 Umowy, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy

rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1,

przedstawione Zmawiajgcemu wraz:

1) z protokotem Odbioru czesSciowego zakonczonego etapu robét wraz z potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego szczegétowym rozliczeniem
wynagrodzenia, w ktérym beda wyszczegdélnione wydzielone elementy robét budowlanych
wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego beda zatgczone
protokoty odbioru czesci rob6t wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
w ramach odbieranego etapu roboét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) zkopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5
dni przed uptywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcow.

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru cze$ciowego robdét budowlanych, lub jezeli
roszczenia Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne - wraz z o$Swiadczeniami odpowiednio
Wykonawcy, Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentdw, o ktérych mowa

w ust. 2, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 1, nie

skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna sie w takim przypadku z dniem dostarczenia
zamawiajgcemu w/w kompletu dokumentéow.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeSci réwnej sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Jezeli w terminie okre$§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymaganego wynagrodzenia

przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze zwrdéci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy

wezwania.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 6 zawierajgce

szczegOtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw

i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidlowosci ich

wykonania, oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien

Umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalno$¢.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozonag
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamo6wienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezpos$rednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.
W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci
kwoty nalezno$ci za wykonanie tych rob6t budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic
w cenach podanych w kosztorysie o ktéorym mowa w §2 ust. 2 pkt 1 za wykonanie roboty pomiedzy
cenami okreslonymi umowa, Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wylgcznie kwote nalezng na
podstawie cen okreslonych Umowa.
W  przypadku, gdy Podwykonawcy Ilub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajacego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym
okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota
wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.
Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy:
1) Os$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami
o podwykonawstwo;
2) Oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw o petnym rozliczeniu tych robét do
wysokosci objetej ptatnoscig koricows;
3) Dowody potwierdzajace zaptate wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
wynikajace z faktur/rachunkéw potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce;
4) W przypadku braku podwykonawcédw oswiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow,

5) Zatwierdzony Odbiér koncowy robét budowlanych.

§10
WARUNKI GWARANC]I I REKOJMI



Na przedmiot niniejszej Umowy Wykonawca udziela ... miesiecznej gwarancji i wystawi
Zamawiajacemu karte gwarancji jakosci, wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszej
Umowy.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dacie odbioru koncowego
Przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady materialowe oraz wady w realizacji Przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad bezptatnie w
terminie do 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego wady, z zastrzezeniem warunkow
wynikajacych z gwarancji, stanowigcych zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

Po bezskutecznym uptywie terminu, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu lub terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na podstawie warunkéw gwarancji, stanowigcych zatgcznik nr 1
do niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad i szk6d spowodowanych przez wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi, bez koniecznos$ci uzyskania zgody sadu na wykonanie
zastepcze (pokrywajac powstatg naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy/Gwaranta
naprawienia szkody wyniktej z opéZnienia w przystapieniu do usuwania wad.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w
ktérym wada byta usuwana.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady, ktore zostaty
zgloszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na Przedmiot umowy wykonany przez podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcéow.

Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego jako
zalacznik do protokotu odbioru.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie w zakresie rekojmi maja zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego dotyczace rekojmi.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
W dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
W WYSOKOSCI: e zt w jednej z form wskazanej w tresci art. 148 ust. 1 ustawy Prawo
zamOwien publicznych.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wpltyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych
z zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:
1) 70% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% naleznego =zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostanie w dyspozycji
Zamawiajacego, jako zabezpieczenie z tytutlu rekojmi za wady wykonanych robét
i zostanie zwrdcone nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady (na podstawie
bezusterkowego protokotu ostatecznego odbioru gwarancyjnego.
Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 3 pkt. 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Jezeli okres waznos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres
jego waznosci, w szczegdlnosci:
1) w przypadku zmiany terminu wykonania umowy,
2) braku odbioru koficowego robét z powodu wad,
3) przesuniecia terminu rekojmi za wady z powodu zawieszenia biegu terminu,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
po6zniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
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Wyplata, o ktérej mowa w ust. 6, nastepuje nie péZniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
Przepis art. 149 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. stosuje sie.

§12

NADZOR INWESTORSKI
Zamawiajacy zapewnia nadzo6r inwestorski.
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie: ..........cccouvivviveniccnne
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy
dokumentow potwierdzajacych uprawnienia kierownika budowy/kierownika robét oraz aktualny wpis
na liste cztonkéw witasciwej Izby Samorzadu Zawodowego lub dokumenty, ktére potwierdzaja
odpowiednie kwalifikacje i zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych.
W przypadku zmiany kierownika budowy ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

§13
PODWYKONAWCY
Wykonawca wykona zamdwienie samodzielnie /z udziatem Podwykonawcéw

(wskaza¢ zakres i rodzaj zaméwienia w przypadku powierzenia czesci zamdéwienia Podwykonawcom
zgodnie ze ztoZonym oswiadczeniem w formularzu ofertowym)

2) Wykaz podwykonawcéw stanowi zatqcznik nr 2 do umowy.

Przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podaje nazwy albo

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osob do kontaktu z nimi. Wykonawca

zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,

w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcoéw,

ktérym w p6Zniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje zaméwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powotywat sie, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowiazany wykazaé

zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w

stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywatl sie w trakcie

postepowania o udzielenie zaméwienia.

Powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy

z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Jezeli Wykonawca przy realizacji zaméwienia bedzie wspotpracowac z Podwykonawcami, bedg miaty

zastosowanie nizej wymienione postanowienia:

1) umowa pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami musi by¢ zawarta
w formie pisemnej,

2) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowiazany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy,

3) projekt umowy/ umowa o roboty budowlane musi wyraznie wskaza¢ zakres tych robdt a
wykonanie przedmiotu umowy musi zosta¢ okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci jaki
wynika
Z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

4) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy, obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez podwykonawce,

5) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

6) Zamawiajagcy w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okres$lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia;



b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 pkt 5;

7) niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, o ktérym mowa w ust. 5
pkt. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego,

8) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

9) Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 5 pkt 6,

10) niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5 pkt 9, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego,

11) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy
oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
temu obowigzkowi, wylaczenie o ktéorym mowa nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 zt;

12) w przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce iwzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie 3 dni pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej

13) postanowienia ust. 5 pkt 1-12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

14) zamawiajacy odpowiada za zaptate na rzecz podwykonawcéw do kwoty nie wyzszej niz wynikajgca
z kosztorysu o ktérym mowa w § 2 ust 2 pkt 1.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek pisemnie poinformowaé

Zamawiajacego o zmianie lub rezygnacji z Podwykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku jakichkolwiek szkdd wyrzadzonych przez swoich
Podwykonawcéw Zamawiajacemu lub osobom trzecim.

Niniejsza umowa stanowi zatacznik dla umowy o podwykonawstwo. Niniejszy obowigzek spoczywa na

Wykonawcy.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni - Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
uptywu ostatniego dnia 30-dniowej przerwy w realizacji robot;

2) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzZszych
okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania cze$ci umowy;

3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w spos6b niezgodny z niniejsza umowa, dokumentacjg
projektows, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych lub wskazaniami
Zamawiajgcego - Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznoS$ciach, z zastrzezeniem ust. 5;

4) Co najmniej dwukrotnie dokonywano bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 9 ust. 9, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamdéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego;

5) Wykonawca nie realizuje obowigzku zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci, w zakresie
realizacji zamdéwienia, wskazanych w SIWZ na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy, w szczegdlnosci gdy zwitoka w wykonaniu tego obowigzku przekroczy 10 dni
roboczych. Prawo odstgpienia nalezy wykona¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci
o0 podstawie zatrudnienia.
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Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewazno$ci i powinno zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3-5

zastosowanie ma § 15 ust. 1 pkt 1.

W wypadku odstapienia od umowy Strony obcigzaja nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastapito odstgpienie od umowy,

2)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia, protokét inwentaryzacji robot
w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury/ rachunku przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robét w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu

odpowiedni termin, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze powierzy¢

poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko

Wykonawcy i potraci¢ poniesione wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W sytuacji o ktérej owa w

zdaniu pierwszym Zamawiajacy nie jest zobowigzany do uzyskania upowaznienia sgdu do zastepczego

wykonania zobowigzania.

§15
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto;

2) za opOZnienie w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci kare w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdzZnienia;

3) zaopdZnienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad;

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1,

5) za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1;

6) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy
dzien op6znienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci 0,3% wynagrodzenia brutto,
okreslonego
w § 6 ust. 1, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt lub jej zmiany;

8) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w wysoko$ci 0,3% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1, za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
o ktérej mowa w § 13 ust. 5 pkt 11 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust.
1, za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

10) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
500,00 ztotych za kazdy dzien op6znienia;

11) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowa -
w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 6 ust. 1;
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12) za niespeienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa
w § 18 ust. 1 umowy w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 6 ust. 1;

13) za nieprzediozenie przez Wykonawce dowodéw o ktédrych mowa w §18 ust. 2w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien opdZnienia;

14) za nieprzediozenie przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie o
ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, w wysokosci 100 zt za kazdy dzien op6Znienia;

15) za nieprzedtozenie przez Wykonawce kosztorysu w terminie o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt1, w
wysokosci 100 zt za kazdy dzien opdznienia;

16) za nieprzedtozenie przez Wykonawce polisy ubezpieczeniowej lub jej aktualizacji w terminie o
ktérym mowa w § 5 ust 4, w wysokosci 300 zt za kazdy dzien opdZnienia.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia stronie wezwania do zaptaty.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie z naleznego wynagrodzenia nie zwalnia

Wykonawcy z ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych

Z niniejszej umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile warto$¢ faktycznie

poniesionych szkéd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnos$ci powstaltych w wyniku realizacji

niniejszej umowy.

Kara umowna nie zostanie naliczona w sytuacji, gdy op6znienie wynika z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy.

§16
ZMIANY UMOWY

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, Ze zmiany zostaty wprowadzone na podstawie art. 144 ustawy
Pzp.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej
z okoliczno$ci wymienionych ponizej:

1) zmiana przedmiotu zamowienia poprzez zmiane zakresu rob6t budowlanych przewidzianych w

dokumentacji projektowej w przypadku:

a) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad!
dokumentacji projektowej;

b) koniecznosci wykonania robo6t zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowej przekazane;j
przez Zamawiajacego a wykonanie rob6t zamiennych jest niezbedne dla zrealizowania
inwestycji objetej umowa;

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady?, co spowoduje koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennychz?;

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane
objete Umowa, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu robét przewidzianego w
dokumentacji projektowe;j,

2) zmiana zakresu robét budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie
niektorych robot okazato sie zbedne, gdyz zmienily sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem

Y Pojecie wada nalezy rozumieé ze pomimo dochowania nalezytej starannosci przy opracowywaniu dokumentéw zamowienia
(w tym w szczegolnosci dokumentacji projektowej), na etapie realizacji zamowienia okaze sig, ze dokumenty te sq dotkniete
wadami skutkujgcymi nieprawidtowym wykonaniem przedmiotu zamowienia.

2 Klauzula moze mie¢ zastosowanie do umow, w ktérych:

- projekt budowlany zostal przekazany przez zamawiajgcego,

- zamawiajqcy zdecydowal sig¢ na zmiany w projekcie ze wzgledu na braki, wady lub inne nieprawidlowosci w stosunku do jego
oczekiwan co do tresci dokumentacji projektowej, tj. gdy uzyskal dokumentacje projektowq niezgodng z tresciq zlecenia

przekazanego projektantowi (np. wadliwe wykonanie projektu i wprowadzenie koniecznych zmian na etapie rekojmi za wady),

- zmiany w dokumentacji projektowej powodujq koniecznos¢ wykonania robot zamiennych, ktore nie byly ujete
w ofercie wykonawcy
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Umowy lub wykonanie poszczeg6lnych roboét nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego,

z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie o wiecej niz [10]% zakresu rzeczowego

lub finansowego przedmiotu zamdwienia, wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio

w stosunku do zmniejszonego zakresu robdét z uwzglednieniem cen wynikajacych z kosztorysu o

ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1TUmowy.

3) dopuszczalna jest zmiana technologii3 wykonania robdt lub materiatéw przewidzianych w
dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe
jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej technologii lub materiatéw, ktére:

a) podwyzsza jako$¢ wykonanych robét,

b) zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

c) pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy lub

d) pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji robét po ich zakonczeniu

4)  dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatow przewidzianych w
dokumentacji projektowej w przypadku niedostepno$ci odpowiednich surowcéw lub materiatow
na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w dokumentac;ji
projektowej, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczeg6lnosci powoduje
opdznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt
temu zapobiec*.

5)  dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw czesciowych, odbioru koncowego,
prob lub testéw, w sytuacji, gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidlowej oceny
nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci, gdy zmianie
ulegnie technologia wykonania poszczeg6lnych robot,

6) dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie rob6t budowlanych
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym sie do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien, w sytuacji, gdy Inspektor
Nadzoru lub Zamawiajgcy takich obowigzkéw nie wykonali lub ich wykonanie moze sie wigzac z
utrudnieniami, ktére mogg wplyna¢ na mozliwo$¢ wykonania Umowy przez Wykonawce.

7)  dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnos$ci
poszczegblnych cze$ci wynagrodzenia) polegajaca na zmianie kolejnosci wykonania robot,
zmianie terminu wykonania poszczegélnych etapéw lub robét, zmianie zakresu robét do
wykonania w poszczeg6lnych etapach lub zmianie terminu ptatno$ci wynagrodzenia, w
przypadku:

a) zmiany technologii realizacji rob6t, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatéw lub
wystgpienia innej przyczyny powodujacej, ze realizacja robot w dotychczas ustalonym
harmonogramie rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

b) innej zmiany Umowy majgcej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

8) dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatnosci
poszczegblnych czesci wynagrodzenia) polegajaca na ograniczeniu zakresu robét przewidzianych
do wykonania w danym etapie i podziale ptatnos$ci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres
wykonanych w ramach etapu robdt moze zosta¢ odebrany przez Zamawiajjacego, a pozostate
niezrealizowane roboty nie s3 mozliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy. W takim przypadku dopuszczalny jest podzial etapu na mniejsze etapy i
dokonanie podziatu ptatnosSci wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym rob6t
przewidzianych w poszczego6lnych etapach robot.

9) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy,

8 Klauzula moze mieé zastosowanie do umow, w ktorych:

- projekt budowlany zostat przekazany przez zamawiajgcego,

- zamawiajqcy zdecydowat si¢ na zmiany w projekcie ze wzgledu na braki, wady lub inne nieprawidtowosci w stosunku do jego
oczekiwan co do tresci dokumentacji projektowej, tj. gdy uzyskat dokumentacje projektowq

niezgodng z tr